



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

originale

n° 195 del 16/07/2009

**OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE .  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno duemilanove il giorno sedici del mese di luglio alle ore 13,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti: Ing. Raffaele Carbone.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ di AGROPOLI

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**Per la GIUNTA COMUNALE**

**PROPONENTE: Il Sindaco**

**data** 15 LUG. 2009

**OGGETTO:** Lavori di Manutenzione della viabilità comunale".  
**Approvazione Perizia di Variante.**

**PREMESSO :**

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 05.06.2008 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'UTC, per i lavori di manutenzione della viabilità comunale, per un importo complessivo di €. 378.715,27 da finanziarsi con la devoluzione delle somme del finanziamento mutuo cassa DD.PP. posizione n. 4514124;
- Che il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino Sica;
- Che si è proceduto alla devoluzione delle somme del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. posizione 4514124/00;
- Che con nota protocollo n. 137325 2008 del 14/11/2008, acquisita al n. 35664 di protocollo del 21.11.2008 la Cassa DD.PP. ha autorizzato la devoluzione delle somme di cui al mutuo n. pos. 4514124/00 per il finanziamento dei lavori di manutenzione della viabilità comunale;
- Che si è proceduto a regolare gara di appalto con procedura aperta, e con verbale di gara prot. n. 25638 del 18 agosto 2008 i lavori di Manutenzione della viabilità comunale, sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta Andreozzi N. srl di Casoria (SA) con il ribasso del 33,111% sul prezzo a base di gara di €. 337.983,02, corrispondente a €. 226.073,46 che sommati a €. 155,62 per oneri di sicurezza, danno un totale di €. 226.229,08;
- Che con la determinazione del responsabile del servizio appalti n. 312 del 25.11.2008, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, alla ditta Andreozzi N. srl, i lavori di Manutenzione della viabilità comunale per l'importo complessivo di €. 226.229,08, di cui €. 226.073,46 per lavori ed €. 155,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con contratto di appalto n. 885 di repertorio stipulato in data 03.02.2009 i lavori di manutenzione della viabilità comunale vennero affidati in appalto all'impresa Andreozzi N. s.r.l. con sede in Casoria (NA) alla Via Ofanto, 15 per un importo complessivo di €. 226.229,08 al netto del ribasso d'asta del 33,111% sul prezzo a base di gara di €. 337.983,02 e compreso €. 155,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;



## CITTÀ di AGROPOLI

• Che con Processo Verbale di Inizio dei Lavori, sottoscritto dalla direzione dei lavori, dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa Appaltatrice, in data 11.02.2009 n. 4536 di protocollo, con il quale sono stati consegnati alla ditta Andreozzi N. s.r.l. con sede in Casoria (NA) alla Via Ofanto, 15 i lavori di Manutenzione della viabilità comunale, per il prezzo di €. 226.229,08 al netto del ribasso d'asta del 33,111% sul prezzo a base di gara di €. 337.983,02 e compreso €. 155,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;

**CONSIDERATO** che a causa delle avverse condizioni atmosferiche e dalle ingenti piogge che hanno investito il territorio comunale numerose strade sono state interessate da dissesti e creazione di buche sul piano viabile l'amministrazione ha indicato la necessità di bitumare ulteriori strade comunali non previste nel progetto originario;

**VISTA** la perizia di variante, depositata in data 10 luglio 2009 al n. 25608 di protocollo, redatta dall'U.T.C. relativa ai lavori di **"manutenzione della viabilità comunale"**, per un importo complessivo di €. **378.715,27**;

**VISTO** il Verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante e sottoscritto, per accettazione, dall'impresa Andreozzi N. s.r.l.;

**VISTO** che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti dall'articolo 132, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni considerato che si tratta di lavori di manutenzione della viabilità comunale e che nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale senza alterare l'importo contrattuale;

**VISTO** l'articolo 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

**VISTO** le ulteriori norme in merito;

**ACCERTATO** che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui all'articolo 132, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione della perizia di variante lavori di **"manutenzione della viabilità comunale"**, per un importo complessivo di €. 378.715,27;

### **PROPONE** di deliberare

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- 2) Approvare, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 132 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la Perizia di Variante dei lavori di **"manutenzione della viabilità comunale"**, prot. n. **25608** del **10.07.2009**, redatta dal geom. Giovanni Capo, Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di euro **378.715,27** comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata:



CITTÀ di AGROPOLI

A Importo Lavori			
A1	al lordo del ribasso	€	338.138,64
A2	Oneri per la sicurezza	€	155,62
Totale Oneri per la Sicurezza			€ 155,62
Totale lavori			<b>€ 337.983,02</b>
Ribasso d'asta nella misura	33,111	€	111.909,56
Totale netto dei lavori			<b>€ 226.073,46</b>
Oneri per la sicurezza			€ 155,62
Totale netto dei lavori compreso oneri della sicurezza			<b>€ 226.229,08</b>
B Somme a disposizione			
B1	I.V.A. sui lavori al (10%)	€	22.622,91
B2	Inc. interna U.T.C. art. 92 Dlgs. 163/2006	€	6.762,77
B3	Spese Tecniche (D.L.)	€	12.000,00
B4	Cassa previdenziale (4%)	€	480,00
B5	I.V.A. su spese tecniche e cassa (20%)	€	2.496,00
Totale somme a disposizione			<b>€ 44.361,68</b>
Economie da ribasso non utilizzabili			<b>€ 108.124,51</b>
Totale			<b>€ 378.715,27</b>

- 3) Di dare atto che con l'approvazione della sopracitata perizia di variante non vi è aumento di spesa rispetto all'importo complessivo di cui al quadro economico del progetto principale ne del contratto di appalto stipulato in data 03.04.2009 n. 885 di rep..
- 4) Di demandare al Responsabile del Procedimento e del Servizio Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio tutti gli atti consequenziali ai fine di realizzare il suddetto intervento;

Firma proponente  
Il Sindaco  
Avv. Francesco Alfieri



CITTÀ di AGROPOLI

**PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.**

"Area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio"

**Vista** la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

**Data**      **15 LUG. 2009**

Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Agostino Sica)

## La Giunta Comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

2. Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(Avv. Francesco Alfieri)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(ing. Mauro Inverso)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Angela Del Baglivo)

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 20 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE

CITTA' DI AGROPOLI  
Prov. di Salerno

f.to

~~IL MESSO COMUNALE  
(Domenico Apolito)~~

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 20 LUG. 2009

Il Dirigente  
(dott. Eraldo Romagnoli)

