



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 020 del 24.01.2013

OGGETTO : ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE N.937 DEL 26.10.2011. APPLICAZIONE DELL'ART.3: ESECUZIONE DI OPERE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO A SCOMPUTO DELLA PENALE IRROGATA PER INGIUSTIFICATA SOSPENSIONE DEI LAVORI.

L'anno duemilatredici il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 12,50 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **SINDACO**

Oggetto: Atto aggiuntivo alla *concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale* n. 937 del 26.10.2011. Applicazione dell'articolo 3: esecuzione di opere da parte del Concessionario a scomputo della penale irrogata per ingiustificata sospensione dei lavori.

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2011 furono approvati la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "*costruzione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale*" ed il progetto delle opere strutturali della Cabina di prelievo e fu approvato, altresì, lo schema di atto aggiuntivo per la "*Concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale*" da stipulare con la Amalfitana Gas S.r.l. di Bari;
- che l'atto aggiuntivo approvato con la sopra richiamata Deliberazione fu stipulato in data 26 ottobre 2011 - n. 937 di repertorio - e registrato ad Agropoli il 08.11.2011 al n° 271 - Serie 1^a;
- che il comma 1 dell'articolo 3 dell'atto aggiuntivo stabiliva che la penale, irrogata alla Amalfitana Gas S.r.l. per ingiustificata sospensione dei lavori e determinata in € 188.504,00, sarebbe stata applicata nella misura dell'intero importo e con le modalità di cui al successivo comma 2 che testualmente recita: "*Tale importo sarà corrisposto mediante l'esecuzione di opere, funzionali o meno al completamento della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, che saranno di volta in volta stabilite con proprio atto dall'Amministrazione Comunale e ordinate dal R.U.P. alla Concessionaria contabilizzando le categorie di lavoro ai prezzi di elenco ovvero mediante analisi*".

SENTITE le richieste verbali di alcuni abitanti in località '*Difesa*' sulla necessità di realizzare un tratto di rete fognaria per consentire l'allacciamento alla stessa;

RITENUTO di procedere in base al disposto del citato articolo 3 dell'Atto aggiuntivo di cui sopra facendo eseguire a cura e spese della Amalfitana Gas S.r.l. di Bari gli interventi di costruzione di un tratto di rete fognaria alla località '*Difesa*' e di dare incarico al Responsabile del procedimento di adottare i provvedimenti consequenziali;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

- La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- Procedere alla esecuzione dei lavori di costruzione di un tratto di rete fognaria in via località '*Difesa*', come evidenziato con colore viola sulla planimetria allegata.
- Dare incarico all'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, di adottare i provvedimenti consequenziali per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2 da parte della

Amalfitana Gas S.r.l. di Bari secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 3 dell'atto aggiuntivo stipulato in data 26 ottobre 2011 - n. 937 di repertorio - e registrato ad Agropoli il 08.11.2011 al n° 271 - Serie 1^a.

- Dare atto che l'esecuzione dei lavori non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'Ente.
- Trasmettere copia della presente Deliberazione alla Amalfitana Gas S.r.l. di Bari.

Agropoli, lì 24.01.2013

Firma del proponente
f.to *Avv. Francesco Alfieri*

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI AGROPOLI.

PARERE TECNICO : Il responsabile del Servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

f.to arch. Giuseppe Bilotti

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 31.01.2013

IL MESSO COMUNALE

f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 31.01.2013

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli