



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 286 del 13.09.2013

OGGETTO : “MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE ZONA MOIO CON VIA DEL PIAGGESE”. APPROVAZIONE VARIANTE . CUP : 183G11000040004.

L’anno duemilatredici il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 12,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il V.Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco

Oggetto: “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”.
Approvazione variante. CUP: I83G11000040004.

PREMESSO:

- che con la Deliberazione di Giunta Comunale 293 del 20.09.2012 fu approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione delle opere di “**Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese**”, acquisito al n. 15418 di protocollo del 04.06.2012, redatto dai tecnici geom. Sergio Lauriana e geom. Marco Nigro, per l'importo di € 300.000,00, di cui € 212.925,12 per lavori ed € 87.074,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con contratto in data 1 agosto 2013 rep. n. 963 furono concessi in appalto alla ditta MAFFULLO Costruzioni s.r.l. con sede in Pescopagano (PZ), i lavori di Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese per l'importo di € 142.646,31 (di cui € 134.795,05 per lavori ed € 7.851,26 per oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 34,270%;

- che con verbale in data 11 giugno 2013, prot. n. 15005, i lavori furono consegnati;

VISTO:

- la nota depositata al prot. n. 22568 del 10.09.2013, dal direttore dei lavori geom. Antonio Pisciotano, circa la necessità di apportare variazioni alle opere previste;

- la relazione del responsabile del procedimento geom. Sergio Lauriana, prot.n. 22634 dell'11.09.2013, sulla richiesta di variante del direttore dei lavori;

- la perizia di variante per i lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”, acquisita al n. 22827 di protocollo del 13.09.2013, redatta dal direttore dei lavori geom. Antonio Pisciotano per l'importo di € 300.000,00, di cui € 190.771,15 per lavori ed € 109.228,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RAVVISATA la necessità di approvare tale perizia che non comporta costi aggiuntivi rispetto alle somme già destinate alla realizzazione delle opere;

VISTO:

- gli articoli 3, 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare la perizia di variante, per i lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”, acquisita al n. 22827 di protocollo del 13.09.2013, redatta dal direttore dei lavori geom. Antonio Pisciotano.
3. Dare atto che il quadro economico della perizia di cui al punto precedente è il seguente:

Lavori		
Lavori al lordo	€	278 289,80
a detrarre ribasso (34,270%)	€	95 369,91
Lavori al netto ribasso	€	182 919,89
oneri per la sicurezza	€	7 851,26
Importo lavori	€	190 771,15
Spese generali		
iva sui lavori	€	19 077,11
somma per espropri	€	22 000,00
spese enel	€	8 292,74
spese telecom	€	14 793,09
spese frazionamenti	€	6 000,00
spese tecniche	€	26 325,60
Cassa Nazionale 4%	€	600,00
Iva sulle Spese Tecniche	€	3 276,00
art 92 D.lgs 163/00	€	5 722,82
imprevisti	€	3 141,49
Totale Somme a disposizione	€	109 228,86
Totale complessivo	€	300 000,00

4. Dare atto che l'importo complessivo della spesa è contenuto nel prestito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti con posizione n. 6000470 per € 300.000,00 ed imputati all'intervento n. 2.08.01.01, capitolo 2275.39.
5. Trasmettere copia della presente al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.

Agropoli, lì 13.9.13

Firma del proponente
f.to *Avv. Francesco Alfieri*

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data 13.09.2013

f.to *Arch. Giuseppe Bilotti*

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL V. Segretario Vicario
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 24.09.13

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 24.09.13

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli