



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

originale

n° 289 del 12/11/2009

OGGETTO : TRASFORMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA DI VIA TAVERNE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

L'anno duemilanove il giorno dodici del mese di novembre alle ore 13,35 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.



**CITTÀ DI
AGROPOLI**

AREA LAVORI PUBBLICI
servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco

Oggetto : Trasformazione e completamento della Tensostruttura di via Taverne.
Approvazione perizia di variante in corso d'opera.

PREMESSO:

- che con la deliberazione di giunta comunale n. 96 del 22.05.2008 fu riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di "Trasformazione e completamento della Tensostruttura di via Taverne" redatto dall'Associazione temporanea di professionisti Agropolesi, con sede in Agropoli alla Via M. Polo, 34 ed acquisito al n. 14856 di protocollo del 16.05.2008 per l'importo complessivo di € 1.088.241,41, così ripartito:

A	Totale lavori	€	862 000,00
	Oneri attuazione piani sicurezza 4% ca	€	12 000,00
	Lavori a base d'asta	€	850 000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	Allacciamento ai pubblici servizi	€	1 625,41
	Spese tecniche relative a:		
	Progettazione direzione contabilità	€	99 000,00
	Incentivo articolo 18 legge n. 109/94	2,00% €	17 240,00
	C.N.A.P.	2,00% €	1 980,00
	I. V.A. sui lavori	10,00% €	86 200,00
	I. V.A. su spese tecniche	20,00% €	20 196,00
	Totale somme a disposizione	€	226 241,41
	TOTALE PROGETTO	€	1 088 241,41

- che con contratto n. 880 di repertorio del 03.10.2008, registrato il 07.10.2008 al n. 277 - Serie 1, fu affidato all'Impresa RC Costruzioni Generali a r.l. con sede in Nocera Inferiore alla via E. Siciliano, 2, l'appalto degli Interventi di "Trasformazione e completamento della tensostruttura di via Taverne" per l'importo complessivo di € 633.690,00 di cui € 621.690,00 al netto del ribasso d'asta del 26,86%, sull'importo a base di gara di € 850.000,00 ed € 12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determina n. 120 del 12.08.2008 fu conferito all'architetto PARISI Domenico, capogruppo e all'ingegnere LECCESE Giancarlo quali componenti l'"Associazione temporanea di professionisti Agropolesi", con sede in Agropoli alla Via M. Polo, 34, già progettisti, l'incarico per la direzione, la misura, la contabilità, la liquidazione, per l'assistenza al collaudo dei lavori di cui sopra;

- che con determina n. 123 del 21.08.2008 fu conferito all'ing. Michele Infante l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e statico dei lavori di cui sopra;
- che in data 14.10.2008 i lavori furono iniziati con verbale in pari data;
- che i direttori dei lavori in data 28 luglio 2009, al prot. n. 28623 hanno depositato richiesta di variante in corso d'opera con utilizzo del ribasso d'asta;
- che il responsabile del procedimento geom. Sergio Lauriana in data 31 luglio 2009 con il prot. n. 29118 trasmetteva il proprio parere di massima sulla richiesta di variante alla Giunta Comunale in quanto, ai sensi del comma 9 dell'art. 134 del DPR 554/99, le variazioni proposte dalla direzione dei lavori alterano la sostanza del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 22.05.2008 ;

VISTO:

- il progetto di variante degli Interventi di "Trasformazione e completamento della Tensostruttura di via Taverne", depositato dai direttori dei lavori in data 04.09.2009, al prot. n. 32872;
- il parere favorevole n. 1410/2009 del 30.10.2009, prot. n. 1929 del Comitato Provinciale di Salerno del CONI, pervenuto il 6.11.2009 al prot. n. 40488, sulla perizia di variante proposta dai direttori dei lavori (prot. n. 32872 del 04.09.2009);
- il parere favorevole pratica n. 38623 del 3.11.2009, prot. n. 24656 dell'Ufficio Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco Comando di Salerno, pervenuto il 5.11.2009 al prot. n. 40353, sulla perizia di variante proposta dai direttori dei lavori (prot. n. 32872 del 04.09.2009);
- il comma 9 dell'art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 *"Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto"*;

DATO ATTO che l'importo complessivo dei lavori della perizia di variante e suppletiva comporta un aumento della spesa superiore al 5% dell'importo originario del contratto e che comunque tali somme aggiuntive sono reperibili nell'ambito del quadro economico del progetto esecutivo approvato, in quanto vi sono somme inutilizzate derivanti dal ribasso d'asta;

DATO ATTO, ancora, che tali variazioni comportano un aumento rispetto al contratto principale di € 228.310,00(duecentoventomilatrecentodieci), al netto del ribasso, oltre I.V.A.;

DATO ATTO che i lavori e le spese, per un importo complessivo di € 1.088.241,41, sono imputati sull'Intervento n. 2.06.02.01 - Capitolo n. 2137.04 (capp. 1149.32 - 1210.00);

PROPONE DI DELIBERARE

-La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.



2. Approvare la perizia di variante degli Interventi di “Trasformazione e completamento della Tensostruttura di via Taverne”, depositato dai direttori dei lavori, arch. D. Parisi e Ing. G. Leccese, in data 04.09.2009 al prot. n. 32872, per l'importo complessivo di € 1.088.241,41, così ripartito:

A	Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€	862 000,00
	Oneri attuazione piani sicurezza 4% ca	€	12 000,00
	Lavori	€	850 000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	Allacciamento ai pubblici servizi	€	1 625,41
	Spese tecniche relative a:		
	Progettazione direzione contabilità	€	99 000,00
	Incentivo articolo 18 legge n. 109/94	2,00% €	17 240,00
	C.N.A.P.	2,00% €	1 980,00
	I. V.A. sui lavori	10,00% €	86 200,00
	I. V.A. su spese tecniche	20,00% €	20 196,00
	Totale somme a disposizione	€	226 241,41
	TOTALE PROGETTO	€	1 088 241,41

3. Trasmettere copia della presente deliberazione al r.u.p., ai direttori dei lavori, al collaudatore ed all'Impresa per i conseguenti adempimenti.
4. Trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione al Credito Sportivo quale ente con cui è stato stipulato il relativo mutuo.

Agropoli, li 11.11.2009

Firma del proponente



CITTÀ DI AGROPOLI
AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici
- 4 -

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Il responsabile
del servizio lavori pubblici

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.
2. Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Avv. Francesco Alfieri)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Ing. Mauro Inverso)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Angela Del Baglivo)

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 19 NOV. 2008

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI AGROPOLI

Il Messo Comunale
(*Mario Barone*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 19 NOV. 2008

Il Dirigente
(Dott. Eraldo Romanelli)

