



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 053 del 19.02.2014

OGGETTO : “ LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA A. DE GASPERI” . APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,50 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **SINDACO**

Oggetto : “*Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi*”. Approvazione della perizia di assestamento finale.

PREMESSO:

– che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 30.08.2012 fu approvato il progetto esecutivo dei “*lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi*” per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 421.007,98 per lavori, compresi € 6.143,36 per oneri di sicurezza, ed € 78.992,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

– che con determinazione n. 068 del 03 aprile 2013 fu conferito all’arch. Pasquale Del Duca, con studio in Agropoli alla via C. Battisti 1, e all’arch. Michele Pescina, con studio in Agropoli alla piazza Giovanni XXIII, quali componenti di Raggruppamento temporaneo di Professionisti, l’incarico congiunto per la direzione, per la contabilità e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei “*lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi*”;

– che con contratto n. 962 di repertorio del 03.07.2013 i sopra indicati “*lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. de Gasperi*” furono concessi in appalto alla M.D. GROUP S.r.l. (P. I.V.A. 0320714 061 1), con sede in Napoli al viale della Costituzione - centro direzionale - Isola A/3, per un importo complessivo di € 278.468,79, di cui € 272.325,43 per importo di aggiudicazione ed € 6.143,36 per oneri di sicurezza;

– che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 07.11.2013 fu approvata la perizia di variante e suppletiva dei “*lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi*” acquisita al n. 26996 di protocollo del 30 ottobre 2013 ed al n. 27636 di protocollo del 7 novembre 2013, redatta dall’arch. Pasquale Del Duca e dall’arch. Michele Pescina per l’importo di € 500.000,00, di cui € 373.975,91 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 34,358%, e comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 13.955,04, € 94.475,85 per somme a disposizioni ed € 31.548,24 quali disponibilità;

– che con l’Atto di sottomissione n. 975 di repertorio dell’11 dicembre 2013 M.D. GROUP S.r.l. accettava di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva approvata con la sopra richiamata deliberazione per un maggior importo di € 95.507,11, al netto del ribasso del 34,358%, compresi gli oneri di sicurezza;

VISTI gli elaborati della perizia di variante e suppletiva n. 2 dei “*Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi*”, depositati al n. 3797 di protocollo del 17 febbraio 2014, redatta dall’arch. Pasquale Del Duca e dall’arch. Michele Pescina per l’importo di € 500.000,00, di cui € 381.415,59 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 34,358%, e comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 14.181,20, € 99.636,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 18.948,23 quali disponibilità residua, costituita dai seguenti elaborati:

- 1) *Relazione tecnica perizia di assestamento finale;*
- 2) *Elenco prezzi;*
- 3) *Computo metrico;*
- 4) *Quadro comparativo;*
- 5) *Verbale n. 4 di concordamento Nuovi prezzi;*
- 6) *Stima incidenza sicurezza;*

RILEVATO dalla *Relazione tecnica* di cui sopra che “durante l’esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere in progetto al fine di adattarle alla reale situazione dei luoghi ed alle sopravvenute esigenze dell’Amministrazione” indicate in dettaglio nel seguito della medesima relazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 7 febbraio 2014 come da Certificato sottoscritto dai Direttori dei lavori e dall’Appaltatore, depositato al n. 3446 di protocollo del 12 febbraio 2013;

VISTO l’articolo 132 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 161 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare il comma 9, 1° periodo;

RITENUTO di approvare la perizia di assestamento finale dei “Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi” di cui sopra, così come predisposta dall’arch. Pasquale Del Duca e dall’arch. Michele Pescina, Direttori dei lavori, per le motivazioni di cui in narrativa;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono finanziati con il prestito di € 500.000,00 contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 4552717 di posizione e imputati all’intervento n. 2.08.08.01 - Capitolo n. 2275.28;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare la perizia di assestamento finale dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi” acquisita al n. 3797 di protocollo del 17 febbraio 2014, redatta dall’arch. Pasquale Del Duca e dall’arch. Michele Pescina per l’importo di € 500.000,00, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
		1a VARIANTE	FINALE
LAVORI			
Importo complessivo delle opere		€ 562.416,19	€ 573.631,53
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.955,04	€ 14.181,20
Lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza		€ 548.461,15	€ 559.450,33
A detrarre il ribasso d'asta	34,358%	€ 188.440,28	€ 192.215,94
Lavori al netto del ribasso compresi gli oneri di sicurezza		€ 373.975,91	€ 381.415,59
Maggiori lavori compresi gli oneri di sicurezza			€ 7.439,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Lavori in economia in progetto, esclusi dall'appalto			
Forniture e servizi		€ 9.494,63	€ 9.494,63
Rilievi, accertamenti e indagini			
Allacciamenti ai pubblici servizi			
Imprevisti	5%		
Acquisizione di aree			
Acquisizione di immobili			
Accantonamento art. 133, c. 4, d.lgs. n. 163/2006	2%		
Spese generali, comprese di I.V.A., così distinte:			
Spese tecniche relative alla progettazione ecc.			
Spese per attività di consulenza o di supporto			
Spese per commissioni giudicatrici	<12%	€ 41.000,00	€ 45.000,00
Spese per pubblicità			
Spese accertamenti laboratorio, verifiche ecc.			
IVA sui lavori (A1 + B5)	10%	€ 37.397,59	€ 38.141,56
IVA su B.9	21%		
	22%	€ 6.583,63	€ 7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 94.475,85	€ 99.636,19
Disponibilità		€ 31.548,24	€ 18.948,22
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 500.000,00	€ 500.000,00

3. Considerare quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, quantunque non allegato, il *Verbale n. 4 di concordamento nuovi prezzi*, richiamato in narrativa, redatto dall’arch. Pasquale Del Duca e dall’arch. Michele Pescina, Direttori

dei lavori, sottoscritto per accettazione senza eccezioni e riserve da Vincenzo De Luca, Legale Rappresentante della *M.D. GROUP S.r.l.*, esecutrice dei lavori.

4. Dare atto, come riportato nel Quadro economico riepilogativo, che l'importo complessivo del quadro economico del progetto principale di € 500.000,00 non varia e che l'importo dell'Atto di sottomissione n. 975 di repertorio dell'11 dicembre 2013 aumenta di € 7.439,68, per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,358% e comprensivi degli oneri di sicurezza.

Agropoli, lì 19.02.2014

Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data 19.02.2014

Il Responsabile del Servizio
f.to arch. Giuseppe Bilotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole con imputazione della spesa sul cap. 2275.36 intervento 2080101.

Data 19.02.2014

Il Responsabile del Servizio di ragioneria
f.to Sig. Biagio Motta

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 25.02.14

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 25.02.14

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli