



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO
AREA TECNICA
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

n. 529 del 29/10/2014

REG. GEN. N.1628 DEL 03/11/2014

Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA.
Approvazione Perizia di Variante
CIG: **Z0109F7907**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;

VISTI:

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 09.11.2012 venne stabilito di:

- Incaricare l'UTC di predisporre opportuno progetto per i lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA;
- finanziamento dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA con l'utilizzo delle somme, pari ad Euro 33.000,00, autorizzate, mediante devoluzione, da parte della Cassa DD.PP. su parte di mutuo di Euro 2.000.000,00, posizione n° 4537469, ed imputati sul P.E.G. all'intervento n. 2.09.09.04 cap. n. 2350.06 RR.PP.;
- di revocare la deliberazione di giunta comunale n. 23 del 20/01/2011 in quanto si reputava necessario un progetto diverso;

VISTO CHE il Progetto Esecutivo prot. n. 3222 di protocollo in data 04.02.2013 che prevede i lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA, dell'importo complessivo di € 33.000,00 ha ottenuto i seguenti pareri:

- Nullaosta al rilascio di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza BASS di Salerno e Avellino n. 9268 cl. 34-19-04/33-30 del 03.04.2013;
- Autorizzazione paesaggistica con determina n. 40 del 09.04.2013;

CONSIDERATO che la somma necessaria per l'esecuzione dei suddetti interventi sarà finanziata con la devoluzione di parte del mutuo di Euro 2.000.000,00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n° 4537469, ed imputati sul P.E.G. all'intervento n. 2.09.09.04 cap. n. 2350.06 RR.PP.;

PRESO ATTO che il progetto esecutivo dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 18/04/2013;

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 311 del 03.06.2014, in virtù dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06, I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA sono stati affidati all'Impresa Marino Antonio con sede legale in Perdifumo (SA) alla C.da Coste n. 09/bis - P.Iva 03251360651 per l'importo complessivo di Euro 20.166,31 al netto del ribasso del 20% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad Euro 25.207,89 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 203,36 e all'I.V.A. (10%) pari a Euro 2.036,97 e quindi per complessivi Euro 22.406,64;



VISTA la perizia di variante, depositata in data 23.10.2014 al n. 26067 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA, per un importo complessivo di €. **33.000,00**;

VISTO lo schema atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante e sottoscritto, per accettazione, dall'impresa Marino Antonio con sede legale in Perdifumo (SA) alla C.da Coste n. 09/bis - P.Iva 03251360651;

VISTO che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti dall'articolo 132, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni considerato che si tratta di lavori di completamento di una struttura esistente e che nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale;

VISTO le ulteriori norme in merito;

ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui all'articolo 132, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione della perizia di variante lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA, per un importo complessivo di €. **33.000,00**;

VISTI:

L'art. 57 c. 5 lettere a, a.1 e a.2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

L'art. 132, c. 1 lettera c. del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.;

VISTO il DPR n.554/1999 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;

VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi;

DETERMINA

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente determina;
2. **Approvare**, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la Perizia di variante, depositata in data 23.10.2014 al n. 26067 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA, per un importo complessivo di €. **33.000,00**comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata:

A1	lavori a base d'asta		€	33.465,96	
	a detrarre ribasso d'asta del	20,0000%	€	6.693,19	
		totale netto	€	26.772,77	
A2	Oneri per la sicurezza	€	339,85		
	Totale Oneri per la Sicurezza		€	339,85	
		IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE	€	27.112,62	
B	Somme a disposizione				
B1	I.V.A. sui lavori (10%)	€	2.711,26		
B2	Incentivazione tecnica (2%)	€	676,12		
B3	Spese tecniche	€	2.500,00		
	Totale Somme a disposizione	€	5.887,38	€	5.887,38
		TOTALE GENERALE	€	33.000,00	



3. **Di dare atto** che l'ammontare netto dei lavori in variante è di netti €. 6.946,31 oltre I.V.A. come per legge.
4. **Imputare** la complessiva somma di Euro **33.000,00** su parte di mutuo di Euro 2.000.000,00, posizione n° 4537469, ed imputati sul P.E.G. all'intervento n. 2.09.09.04 cap. n. 2350.06 RR.PP. così come stabilito dalla Giunta Comunale n. 331 del 09/11/2012;
5. **Di dare atto ancora:**
 - a) che, inoltre, la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata dal fatto che si tratta di lavori di completamento di una struttura esistente e che nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale ai sensi dell'art. 132, c. 3 del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni;
 - b) che, infine, la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario o consimili e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n. 529 del 29/10/2014

Pag 4/4

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Li,

Il Responsabile
