



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL  
TERRITORIO

n° 556 del 11.11.2014

REG. GEN. N°1752

DEL 18/11/2014

**Oggetto:** **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE  
**Approvazione Perizia di Variante**  
**C.I.G. ZD30F12A29**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata attribuita la competenza;

**VISTI:**

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**PREMESSO**

Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 199 del 03.11.2008 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di **SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ALLA LOCALITA' "MOIO"** per l'importo complessivo di Euro **900.000,00** ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale 2009-2011 e l'Elenco Annuale 2009 dei Lavori Pubblici;

Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 80 del 10/11/2009 deliberava di procedere all'approvazione del Programma Triennale 2009-2011 e l'Elenco Annuale 2009 dei Lavori Pubblici, e degli allegati "A" e "B", prevedendo tra l'altro, l'inserimento nel Programma Triennale Elenco Annuale 2009 l'intervento dei lavori di **SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ALLA LOCALITA' "MOIO"** per l'importo complessivo di Euro **900.000,00**;

Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 346 del 23.11.2012 deliberava di procedere all'approvazione del Programma Triennale 2013-2015 e l'Elenco Annuale 2013 dei Lavori Pubblici, e degli allegati "A" e "B", confermando tra l'altro, nel Programma Triennale Elenco Annuale 2013 l'intervento dei lavori di **SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ALLA LOCALITA' "MOIO"** per l'importo complessivo di Euro **900.000,00**;

Che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 39 del 21.02.2013 deliberava di procedere all'approvazione del progetto esecutivo, redatto dall'UTC, protocollo n. **4693** del **20.02.2013** per i **"Lavori di manutenzione adeguamento funzionale della scuola elementare Caffarelli in loc. Moio"** nell'importo complessivo di Euro 138.330,00 di cui Euro 111.033,14 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari a Euro 1.110,33 ed Euro 27.296,86 per somme a disposizione;

Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 01.08.2013 è stato approvato il Progetto esecutivo stralcio strutturale protocollo n. **16808** del **27.06.2013**, redatto dall'UTC, dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** nell'importo complessivo di Euro 49.000,00 di cui Euro 39.127,11 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari a Euro 391,27 ed Euro 9.872,89 per somme a disposizione;

Che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 01.08.2013, venne stabilito che la copertura finanziaria dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** nell'importo complessivo di Euro 49.000,00 sarà a carico del bilancio comunale con devoluzione di parte del mutuo cassa DD.PP. POS. N.6000476/00 ed imputati sul P.E.G. all'intervento n. 2.09.06.01 cap. n. 2364.00 RR.PP., contratto per i lavori di **"REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN LOCALITA' MADONNA DEL CARMINE"**;



Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 15447-2014 del 31.03.2014 autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 6000476/00 per euro 49.000,00 dei lavori di **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE;

**AVUTA** la disponibilità da parte dell'impresa **ECO EDIL S.R.L.** con sede in SALERNO alla via San Leonardo,26, quale impresa di fiducia di questo comune, ad effettuare i **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE applicando sui prezzi del computo metrico del progetto approvato il ribasso del 20%;

**CONSIDERATO** CHE con la determinazione n. 249 del 07.05.2014 il Responsabile dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell'art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava **ECO EDIL S.R.L.** con sede in SALERNO alla via San Leonardo,26, i **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE vennero affidati per l'importo di Euro 31.379,94 così come determinato applicando il ribasso del 20% sull'importo totale del computo metrico pari a Euro 38.735,84, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 391,27 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.137,99 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 34.517,94;

**VISTA** la perizia di variante, depositata in data 05.11.2014 al n. 27280 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE, per un importo complessivo di €. **48.976,90**;

**VISTO** lo schema atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante e sottoscritto, per accettazione, dall'impresa **"ECO EDIL S.R.L."**;

**VISTO** che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti dall'articolo 132, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni considerato che si tratta di lavori di completamento di una struttura esistente e che nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale;

**VISTI:**

L'art. 57 c. 5 lettere a, a.1 e a.2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

L'art. 132, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.;

**VISTO** il DPR n.207/2010 e s.i.m.;

**VISTO** il T.U.E.L. n. 267/2000;

**VISTO** le vigenti legislazione e regolamenti in merito

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;

**DETERMINA**

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente determina;
2. **Approvare**, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la Perizia di Variante acquisita al prot. n. **27280** del **05.11.2014** e i suoi elaborati dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE, redatta dalla Direzione dei Lavori, per l'importo complessivo di euro **48.976,90**, comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata:



A Lavori compreso oneri sicurezza	€	44.465,60	
A1 lavori a base d'asta			€ 44.020,94
a detrarre ribasso d'asta del		20,0000%	€ 8.804,19
		totale netto	€ 35.216,75
A2 Oneri per la sicurezza	€	444,66	
Totale Oneri per la Sicurezza			€ 444,66
		<b>IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE</b>	<b>€ 35.661,41</b>
B Somme a disposizione			
B1 I.V.A. sui lavori (10%)	€	3.566,13	
B2 Incentivazione tecnica (2%)	€	889,31	
B3 Spese tecniche	€	8.883,13	
Totale Somme a disposizione	€	13.338,57	€ 13.338,57
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 49.000,00</b>

3. Di dare atto che l'ammontare netto dei lavori in variante è di netti €. **4.281,47** oltre I.V.A. come per legge.
4. Di dare atto ancora:
  - a) che, il finanziamento della predetta spesa pari a Euro 49.000,00 trova imputazione al mutuo C.D.P. posizione nr. **6000476/00** di cui al capitolo PEG **2364.00 RR.PP.** intervento **2.09.06.01**;
  - b) che, inoltre, la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata dal fatto che si tratta di lavori di realizzazione di una nuova struttura e che nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale ai sensi dell'art. 132, c. 3 del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni;
  - c) che, infine, la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario o consimili e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Ing. Agostino SICA**



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n 556 del 11.11.2014

Pag 4/4

---

---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere