

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p align="center">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</p> <p align="center">n° 234 del 10 novembre 2015</p> <p align="center">REG. GEN. N° 1893 DEL 11.11.2015</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Lavori di costruzione di una “<i>Area per il mercato settimanale</i>”. Approvazione della 2ª perizia di variante.</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 27 settembre 2012 fu approvato il progetto definitivo - esecutivo dei “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*”, acquisito al n. 34109 di protocollo del 18 novembre 2011, per l’importo complessivo di € 1.313.129,60;

che con determinazione n. 227 del 30 ottobre 2014 è stato affidato all’arch. Angelo Baldo (P. I.V.A. 0402710 065 2) con studio in Perito alla Via Capritelli 4, l’incarico per la direzione dei lavori, la contabilità, e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*”;

che con determinazione n. 228 del 30 ottobre 2014 è stato affidato all’ing. Federica Turi (P. I.V.A. 0504858 065 7), con studio in Agropoli alla via Carmine Rossi 13, l’incarico per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*”, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81;

che con contratto n. 986 di repertorio del 05 novembre 2014 i “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*” sono stati concessi in appalto alla SPI. CAR S.r.l. (P. I.V.A. 0380456 065 8) con sede in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente 106, con il ribasso del 35,093% sull’importo a base d’asta di € 868.675,76 di cui € 563.831,38 per importo di aggiudicazione, oltre oneri per la sicurezza per € 9.079,75 ed il costo del personale per € 42.244,49;

che con verbale in data 24 novembre 2014 - prot. 29098 si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra;

che con determinazione n. 012 del 22 gennaio 2015 è stato affidato all’arch. Giuseppe Del Medico nato a Caracas il 03.09.1966, con studio in Sapri alla via Fornari 27, l’incarico per il collaudo tecnico - amministrativo in corso d’opera e statico per i “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*”;

che con determinazione n. 025 del 13 febbraio 2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*”, depositata in data 12.02.2015 al n. 4273 di protocollo, redatta dall’arch. Angelo Baldo, Direttore dei lavori per l’importo complessivo di € 1.313.129,60;

VISTA la nota n. 021137 di protocollo del 22.07.2015 con cui il direttore dei lavori ha chiesto l’autorizzazione alla redazione della 2ª perizia di variante suppletiva dei lavori di cui in oggetto;

VISTA la nota n. 0021953/2015 di protocollo del 30.07.2015 con cui il sottoscritto autorizzava la redazione della perizia di variante suppletiva dei lavori di cui in oggetto;

VISTA la 2ª perizia di variante e suppletiva dei “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*”, depositata in data 09.11.2015 al n. 030458 di protocollo, redatta dall’arch. Angelo Baldo, Direttore dei lavori per l’importo complessivo di € 1.313.129,60;

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, facenti parte della 2ª perizia di variante e suppletiva di cui sopra, sottoscritti senza eccezioni e riserve dal legale rappresentante dell’Impresa;

RITENUTO di poter approvare la summenzionata 2ª perizia di variante e suppletiva dei “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*”;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410;



VISTO l'articolo 132 del D. Lvo 207/2010, comma 1 lettera b e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

DETERMINA

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Approvare la 2ª perizia di variante e suppletiva dei "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale", depositata in data 09.11.2015 al n. 030458 di protocollo, redatta dall'arch. Angelo Baldo, Direttore dei lavori per l'importo complessivo di € 1.313.129,60.
- 3) Dare atto che l'importo complessivo di perizia è contenuto nei limiti dell'importo del progetto originario di € 1.313.129,60, così ripartito:

A	Lavori ed oneri di sicurezza		
A1	Lavori a lordo	€	1.180.512,83
A2	Oneri di sicurezza	1,5% €	9.079,75
A3	Costo personale	€	42.244,49
A4	Ribasso d'asta		35,093%
A5	Lavori a seguito aggiudicazione	€	732.922,438
		Sommato	€ 784.246,68
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	I.V.A. sui lavori	€	78.424,66
B2	Spese generali	€	100.000,00
B3	Incentivo	€	23.610,26
B4	Cassa 4%	€	4.000,00
B5	I.V.A. su spese generali	22% €	22.880,00
B6	Allacci	€	25.000,00
B7	Indennità di transazione	€	274.968,00
		Sommato	€ 528.882,92
		TOTALE	€ 1.313.129,60

- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei lavori, al Collaudatore ed all'Impresa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica