



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

originale

n° 181 del 27/5/2010

OGGETTO: : Lavori di ampliamento del Cimitero. Progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a “campi comuni””. Riapprovazione del progetto per aggiornamento prezzi

L'anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 13,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO - PEPE .

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI

servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **Sindaco**

Oggetto : **Lavori di ampliamento del Cimitero. Progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a "campi comuni"". Riapprovazione del progetto per aggiornamento prezzi.**

PREMESSO:

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 29.05.2008 fu stabilito di realizzare nuovi loculi nelle aree destinate a "campi comuni" all'interno dell'area nella quale sono in corso i "lavori di ampliamento del Cimitero", come proposto dal Responsabile del Servizio cimiteriale nella nota depositata al n. 11681 di protocollo del 15.04.2008, e fu dato mandato al Responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali;

- che con la determinazione n. 91 del 13 giugno 2008 fu conferito all'arch. Pasquale Del Duca e all'arch. Michele Pescina, in qualità di componenti del Raggruppamento temporaneo di Professionisti e di direttori dei "lavori di ampliamento del Cimitero", l'incarico congiunto per il progetto di "Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a "campi comuni" all'interno dell'area nella quale sono in corso i lavori di ampliamento;

- che con la Deliberazione n. 196 del 16.07.2009 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a "campi comuni" depositato al n. 1462 di protocollo del 15.01.2009, al n. 1867 di protocollo del 20.01.2009, al n. 10742 di protocollo del 06.04.2009 e al n. 18666 di protocollo del 21.05.2009, redatto dai summenzionati Professionisti per l'importo complessivo di € 171.968,00, di cui € 86.772,77 per lavori ed € 85.195,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il computo metrico del progetto di cui sopra era stato redatto per la disponibilità manifestata, con la sottoscrizione dello schema di Atto di sottomissione depositato al n. 19091 di protocollo del 25 maggio 2009, dalla CO.ITAL S.r.l. di Bellizzi ad eseguire i lavori previsti in progetto, secondo le indicazioni contenute nel progetto stesso e secondo le modalità, alle condizioni e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto in data 20 giugno 2007 - n. 853 di repertorio, registrato ad Agropoli il 05.07.2007 al n. 330 - per i "lavori di ampliamento del Cimitero";

RILEVATO dal Certificato di ultimazione dei lavori che, nonostante i continui solleciti, la CO.ITAL S.r.l. ha ultimato i lavori "con 178 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo del 30.05.2009" e che è in corso il collaudo tecnico amministrativo;

RITENUTO di procedere, per i motivi suesposti, all'esecuzione dei lavori di "Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a "campi comuni" mediante gara d'appalto;

VISTI la *Relazione tecnica e Quadro economico* e il *Computo metrico* acquisiti al n. 14657 di protocollo del 12.05.2010 e l'*Elenco prezzi e Analisi nuovi prezzi* acquisito al n. 15388 di protocollo del 18.05.2010, redatti dall'arch. Pasquale Del Duca e dall'arch. Michele Pescina, su richiesta verbale del Responsabile del procedimento, in sostituzione di quelli depositati al n. 1462 di protocollo del 15.01.2009;

DATO ATTO:

- che l'importo complessivo del progetto resta invariato in € 171.968,00, di cui € 110.221,15 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza, ed € 61.746,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



- che i lavori e le spese saranno finanziati con i fondi ricavati dalla concessione dei loculi da costruire ed imputati sull'intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.03 per il predetto importo di € 171.968,00 così determinato:

Tipologia	n.	Costo unitario di concessione		Totale
Loculi quadrati	96	€	930,00	€ 89.280,00
Loculi rettangolari	64	€	1.292,00	€ 82.688,00
			Sommano €	171.968,00

VISTA l'autorizzazione n. 2569 (n. 18586 di protocollo) del 20 maggio 2009 rilasciata, su parere favorevole reso all'unanimità dalla C.E.C.I., dal Responsabile dell'Area assetto ed utilizzazione del territorio ai sensi degli articoli 146 e 159 del d. lgs. n. 42/2004;

VISTA la nota n. 17339 del 18.06.2009, acquisita al n. 22761 di protocollo del 22.06.2009, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività - Soprintendenza di Salerno - ha comunicato di ritenere che "non sussistessero gli estremi per predisporre l'annullamento del provvedimento di autorizzazione" di cui sopra;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, pertanto, di riapprovare il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a "campi comuni"", con le variazioni di importo di cui agli elaborati sopra richiamati, acquisiti al n. 14657 di protocollo del 12.05.2010;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Riapprovare gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a "campi comuni"", depositati al n. 1462 di protocollo del 15.01.2009, al n. 1867 di protocollo del 20.01.2009, al n. 10742 di protocollo del 06.04.2009, al n. 18666 di protocollo del 21.05.2009, al n. 14657 di protocollo del 12.05.2010 e al n. 15388 di protocollo del 18.05.2010, redatti dagli arcch. Pasquale Del Duca e Michele Pescina per l'importo complessivo di € 171.968,00, di cui € 110.221,15 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, ed € 61.746,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartiti:

A Lavori al lordo compresi oneri sicurezza		€ 110.221,15
di cui:		
A1 per lavori	€ 105.654,74	
A2 costi per la sicurezza ordinari	€ 845,94	
Totale importo a base d'asta	€ 106.500,68	
A3 costi per la sicurezza straordinari	€ 3.720,47	
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1 I.V.A. sui lavori	10% € 11.022,12	
B2 Spese tecniche per progettazione, direzione ecc.	€ 20.000,00	
B3 Incentivo art. 92 d.lgs n. 163/2006	0,5% € 551,11	
B4 Contr. art.10 legge n. 6/81 su B2	2% € 400,00	
B5 I.V.A. su B2	20% € 4.080,00	
B6 Imprevisti	€ 25.693,63	
Sommano	€ 61.746,85	
TOTALE	€ 171.968,00	



3. Dare atto che l'importo complessivo dell'intervento è pari all'importo ricavabile dalla concessione dei loculi da costruire.
4. Dare mandato al Responsabile del procedimento per l'affidamento dei lavori.

Agropoli, lì 27 ~~MAG 2010~~

Firma del proponente
(Avv. Francesco Altieri)

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

27 MAG 2010

avv. Giuseppe Bilotti

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
Ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 04 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE
Prov. di Salerno
IL MESSO COMUNALE
(Donatello D'Apollito)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 04 GIU. 2010

Il Dirigente
Dott. Eraldo Romanelli