



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO**

**AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA
PORTO E DEMANIO**

n° 267 del 17/05/2017

REG. GEN. N° 800 DEL 23/05/2017

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA MADONNA DEL CARMINE.
Approvazione Perizia di Variante - CIG Z961DFEAD9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

VISTI:

Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**PREMESSO**

CHE l'Amministrazione comunale ha individuato tra gli interventi prioritari tesi a migliorare la viabilità comunale la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune strade ;

CHE fra questi interventi, nell'attuale programma di manutenzione, si è previsto di dare particolare importanza a: **SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA MADONNA DEL CARMINE;**

CHE è intenzione di questa amministrazione di attivarsi in merito, al fine di poter effettuare i suddetti interventi;

VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. **31667** del **15.12.2014** degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA MADONNA DEL CARMINE”;**

VISTO il computo metrico dei lavori rimodulato ed aggiornato nell'importo complessivo di euro 39.876,07 oltre oneri.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 29/09/2016 con la quale è stato:

- **Approvato** il Progetto Esecutivo prot. n. **31667** del **15.12.2014** degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA MADONNA DEL CARMINE”;**
- **Approvato** il computo metrico rimodulato ed aggiornato con il conseguente importo complessivo di euro **47.500,00** con il seguente quadro economico:

A Importo Lavori			
A1	lavori a base d'asta	€	39.277.93
A2	Oneri per la sicurezza	€	598.14
Totale Oneri per la Sicurezza		€	598.14
Totale lavori		€	39.876.07
B Somme a disposizione			
	Incentivazione UTC	€	797.52
	Spese tecniche (D.L.+Coord. Sic.)	€	1.995.00
	I.V.A. sui lavori (10%)	€	3.987.61
	Cassa di Previdenza (4%)	€	79.80
	I.V.A. su spese tecniche (22%)	€	456.46
	Imprevisti	€	307.55
Totale somme a disposizione		€	7.623.93
Totale		€	47.500.00

DATO ATTO Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. **U2076680/16** del **12/12/2016** autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 6000483 per euro 46.702,48 degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA MADONNA DEL CARMINE”;**

VISTO che con determinazione del RUP n. 157 del 27.03.2017 vennero affidati gli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA MADONNA DEL CARMINE”** all'Impresa **Giuliano Francesco** con sede in Montecorvino Rovella (SA) alla via Porro, 30 l'importo di Euro 31.627,71 così come determinato applicando il ribasso del 21% sull'importo totale del computo metrico al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 39.277,93 e oltre agli oneri per la sicurezza pari a Euro 598,14 e l'I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.162,77 e quindi per un importo complessivo oneri di sicurezza e I.V.A compresa pari ad Euro 34.790,48;



DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 153, comma 4 e 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.i.m. e all'art. 52 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in data 02/05/2017, è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori, debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al protocollo n. 14891 in data 03.05.2017;

CONSIDERATO CHE durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune variazioni e addizioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento, verificatisi in corso d'opera, e di rinvenimenti non prevedibili nella fase di progetto [art.106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs.50/16].

VISTA la perizia di variante, depositata in data 17.05.2017 al n. 16488 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di **"MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA MADONNA DEL CARMINE"**, per un importo complessivo di €. **46.702,48**;

CONSTATATO che la presente variante si colloca all'interno di un quadro legislativo di piena fattibilità e legittimità amministrativa, laddove non è determinata né da fatti ascrivibili all'appaltatore o alla stazione appaltante, né da errori od omissioni del progetto.

VISTO L'art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;

DETERMINA

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente determina;
2. **Approvare**, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m. la Perizia di Variante acquisita in data 17.05.2017 al n. 16488 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di **"MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA MADONNA DEL CARMINE"**, per un importo complessivo di €. **46.702,48**, comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata:

A Importo Lavori	€	49.751,73
di cui per oneri della sicurezza	€	598,14
A1 a base d'asta	€	49.153,59
a detrarre ribasso d'asta del -21,00%	€	10.322,25
Importo totale netto dei lavori	€	38.831,34
Oneri per la Sicurezza	€	598,14
Totale lavori	€	39.429,48
B Somme a disposizione		
B1 IVA sui lavori (10%)	€	3.942,95
B2 Spese Tecniche	€	2.624,00
B3 Cassa di previdenza 4%	€	104,96
B4 I.V.A. su spese tecniche 22%	€	600,37
B5 Arrotondamenti	€	0,73
Totale somme a disposizione	€	7.273,01
Totale	€	46.702,48

3. **Di affidare**, in virtù di quanto sopra evidenziato, i lavori di **"MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA MADONNA DEL**



CARMINE” all’Impresa **Giuliano Francesco** con sede in Montecorvino Rovella (SA) alla via Porro, 30, già affidataria dei lavori iniziali per l’importo complessivo di euro **39.429,48** al netto del ribasso del 21,00% sull’importo complessivo di euro 49.751,73 e compreso gli oneri per la sicurezza pari a euro 598,14 e oltre all’I.V.A. pari al 10%;

4. Di dare atto che l’ammontare netto dei lavori in variante è di netti €. **7.801,77** oltre I.V.A. come per legge.
5. Di dare atto ancora che:
 - a) il finanziamento della predetta spesa pari a Euro **46.702,48** trova imputazione sul diverso utilizzo del mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. **6000483/00** ed imputati sul P.E.G. codice di bilancio n. **09.05-202** - Capitolo n. **2366.00**;
 - b) inoltre, la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata dal fatto che si tratta di lavori di realizzazione di una nuova struttura e che nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.;
 - c) infine, la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l’opera di cui al progetto originario o consimili e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;

il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Responsabile
