

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</p> <p>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</p> <p>n° 365 del 20 luglio 2017</p> <p>REG. GEN. N° 1141 DEL 21.07.2017</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>“Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto finalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”. CUP I83B08000080002 - CIG 6962801D24. Approvazione perizia di variante.</i></p>

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 21.11.2016, è stato approvato il progetto degli *“Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto finalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”* dell’importo complessivo di € 300.000,00;

- che i fondi necessari per l’esecuzione delle opere sono disponibili nelle economie di cui all’Accordo di Programma stipulato il giorno 8 maggio 2009 tra la Provincia di Salerno, la Città di Agropoli e l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, finanziato dalla Provincia di Salerno per l’importo di € 4.000.000,00;

- che con verbale in data 02 maggio 2017 - prot. n. 014791, si è proceduto alla consegna in via di urgenza dei lavori di cui sopra;

- che con contratto in data 26 maggio 2017 n. 1023 di repertorio gli *“Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto finalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”* sono stati concessi in appalto alla Impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l. (P. I.V.A. 0617443 121 0) con sede in Napoli alla via A. Vespucci 9, per l’importo di € 154.344,44 di cui € 148.871,91 per lavori veri e propri, € 5.472,53 per oneri di sicurezza;

- che con determinazione n. 106 del 09 giugno 2016 è stata liquidata alla Impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l. (P. I.V.A. 0617443 121 0) con sede in Napoli alla via A. Vespucci 9, la complessiva somma di € 113.338,00, quale corresponsione per la prima rata relativa al primo stato di avanzamento progetto degli *“Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto finalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”*;

- che con determinazione n. 361 del 19.07.2017 sono stati liquidati alla Impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l. (P. I.V.A. 0617443 121 0) con sede in Napoli alla via A. Vespucci 9, la complessiva somma di € 4.701,45, per il pagamento degli oneri di smaltimento dei materiali risultanti dalle demolizioni previste per gli *“Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto finalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”*.

VISTA la perizia di variante degli *“Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto finalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”*, redatta dall’ing. Agostino Sica, Direttore dei lavori, depositata al n.22055 di protocollo del 18 luglio 2017 ed in particolare la relazione tecnica dalla quale si evince che *“ ... variante che si è resa necessaria per alcune piccole modifiche apportate al progetto originario per meglio adattare le opere allo stato dei luoghi ed ottenere i risultati ipotizzati nel progetto originario ... ”*

DATO ATTO che:

- il quadro economico del progetto esecutivo approvato con la Giunta Comunale n. 297 del 21 novembre 2016 prevedeva una spesa complessiva di € 300.000,00;



- che la perizia di variante redatta dall'ing. Agostino Sica, Direttore dei lavori, depositata al n. 22055 di protocollo del 18 luglio 2017 prevede una spesa complessiva di € 247.583,96, e quindi inferiore, seppur con un incremento delle somme contrattuali destinate ai lavori;

DATO ATTO che la spesa prevista nel quadro economico del progetto approvato è imputata sul Codice di Bilancio 01.05.2.02 - Capitolo n. 2019.20;

VISTI gli articoli 106 e 149 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare la perizia di variante degli *"Interventi di difesa dall'erosione della costa e dell'abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: "Lavori di completamento 2° lotto finalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino"*, redatta dall'ing. Agostino Sica, Direttore dei lavori, depositata al n. 22055 di protocollo del 18 luglio 2017 per l'importo complessivo di € 247.583,96, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

A	LAVORI a corpo		
	Importo totale da computo metrico	€	270.881,57
	Oneri per la sicurezza interni (inclusi nei prezzi unitari)	€	1.665,70
	Restano	€	269.251,87
	A dedurre ribasso d'asta 34,70%	€	93.417,91
	Restano	€	175.797,96
	Oneri per sicurezza esterni	€	4.076,83
	Oneri per sicurezza interni	€	1.665,70
	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.742,53
	Importo totale dei lavori appaltati	€	181.540,49
B	SOMME a disposizione dell'Amministrazione		
	b1 rilievi, accertamenti e indagini	€	-
	b2 Oneri di discarica	€	4.701,45
	b3 Acquisizione aree (oneri per concessione demaniale marittima)	€	4.592,94
	b4 Spese generali	€	13.778,83
	b5 I.V.A. (al 22% su A + b4)	€	42.970,25
	TOTALE somme a disposizione	€	66.043,47
	IMPORTO TOTALE PROGETTO ORIGINARIO	€	300.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO VARIANTE	€	247.583,96
	ECONOMIE (Importo progetto generale - Importo progetto variante)	€	52.416,04

3. Imputare la spesa sul Codice di Bilancio 01.05.2.02 - Capitolo n. 2019.20.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n° _____

Li, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo