

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA</p> <p>LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO servizio lavori pubblici</p> <p>n° 501 del 24 ottobre 2017</p> <p>REG. GEN. N° 1872 DEL 26.10.2017</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” - 2° stralcio.</i></p> <p>CUP: I88G05000060002 - CIG: 7028049182.</p> <p>Remodulazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione in via definitiva dei lavori.</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- - che con Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 778 del 10.11.2005 fu assegnato, tra gli altri, al Comune di Agropoli un finanziamento di € 2.000.000,00 per la realizzazione di *“Barriere sommerse, pennelli, foci armate e interventi di ripascimento”*;
- che con Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 253 del 11.04.2006 fu approvato il quadro economico (post gara) per il finanziamento definitivo di € 1.799.664,72, di cui € 1.284.333,72 per lavori ed € 515.331,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 fu concesso alla CONSAEDIL Costruzioni s.r.l., con sede in Formia (LT) alla Via Castagneto snc - l'appalto dei lavori di cui sopra per l'importo di € 1.251.457,26, al netto del ribasso d'asta dell'11,77% sul prezzo a base di gara di € 1.435.451,19, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 32.876,46;
- che con verbale in data 14.11.2007, acquisito in pari data al n. 33899 di protocollo, si procedette alla consegna dei lavori di cui sopra;
- che con lo Stato d'avanzamento n. 2 depositato al n. 16345 di protocollo del 29.05.2008 risultava eseguito il 40% dei lavori (costruzione di un molo guardiano in sinistra idraulica del fiume Testene);
- che i lavori furono per lungo sospesi per il mancato reperimento da parte dell'Appaltatore delle sabbie occorrenti per il ripascimento dell'arenile del lungomare S. Marco;
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 01.09.2011 fu dichiarato risolto il contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 con il quale furono appaltati alla Consaedil Costruzioni S.r.l., con sede in Formia, gli *“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi - 2° lotto”*, per la mancata fornitura del materiale per il ripascimento;



-
- che di seguito furono avviate infruttuosamente le procedure di cui all'articolo 140 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interpellando progressivamente i soggetti che avevano partecipato all'originaria procedura di gara per l'affidamento dei lavori residui;
 - che con la nota n. 26318 di protocollo del 22 ottobre 2013 l'Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile comunicava alla Regione Campania - Settore difesa suolo - la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere, con fondi propri, alla ricerca delle sabbie nello specchio acqueo antistante il litorale S. Marco ed alle indagini ed alle analisi preliminari di esse per verificarne la compatibilità con quelle dell'arenile;
 - che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 14.02.2014 fu approvato il Disciplinare descrittivo e prestazionale per il monitoraggio dell'Area di intervento e la ricerca delle sabbie occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui sopra;
 - che le attività di studio, ricerca ed analisi delle sabbie hanno dato esito positivo dalle quali è emersa la possibilità di utilizzare cumuli di materiale depositatosi oltre la barriera soffolta;
 - che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 19.03.2014 fu richiesto alla Giunta Regionale della Campania - Dipartimento delle politiche territoriali - Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile - la modifica della fonte finanziaria e l'ammissione al finanziamento a valere sul pertinente Obiettivo Operativo del POR Campania FESR 2007-2013, le cui risorse non erano soggette al vincolo del patto di stabilità e consentivano una più veloce liquidazione della spesa;
 - che tale richiesta non ebbe esito positivo e quindi la fonte di finanziamento è rimasta quella originaria;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08.03.2017, è stato approvato il progetto esecutivo - Il lotto degli *"Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi - 2° lotto"* dell'importo complessivo di € 1.080.342,02 di cui € 765.419,64 per lavori ed € 314.928,32 per somme a disposizione;
 - che con determinazione a contrattare n. 159 del 28.03.2017, fu indetta la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori per gli *"Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi"* - 2° stralcio, mediante gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
 - che in data 28.03.2017 è stata redatta, con n. 1180 di protocollo, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui sopra;



• che con la Determina della C.U.C. n. 43 del 19 maggio 2017, l'appalto per l' "Intervento finalizzato alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi" - 2° stralcio, fu aggiudicato in via definitiva all'A.T.I. Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. - Savarese Costruzioni S.p.A., per l'importo di € 726.971,92 per lavori ed € 13.382,32 per oneri di sicurezza;

RITENUTO di dover provvedere alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento, a seguito dell'aggiudicazione in via definitiva dei lavori;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Approvare la rimodulazione del quadro economico dell'intervento, come riportata nell'ultima colonna del seguente prospetto:

		Importi ante gara	Importi rimodulati	
A	importo lavori	€ 759.866,25	€ 726.971,92	
A.1	oneri sicurezza inclusi	€ 7.828,93	€ 7.828,93	
A.2	importo a base d'asta	€ 752.037,32	€ 719.142,99	
	oneri sicurezza specifici	€ 5.553,39	€ 5.553,39	
A.3	importo totale oneri di sicurezza	€ 13.382,32	€ 13.382,32	
B	importo totale lavori	€ 765.419,64	€ 732.525,31	
B.1	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
B.2	spese di gara	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
B.3	canoni, autorizzazioni, ecc	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
B.4	monitoraggio	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
B.5	Spese tecniche relative a: Incentivo tecnico, progetto, direz. lavori ecc.	€ 95.000,00	€ 95.000,00	
B.6	cassa previdenziale 4%	€ 3.800,00	€ 3.800,00	
B.7	IVA sulle spese tecniche (22%)	€ 21.736,00	€ 21.736,00	
B.8	IVA sui lavori (22%)	€ 168.392,32	€ 161.155,57	
B.9	Sommano	€ 314.928,32	€ 307.691,57	
B.10	Imprevisti		€ 36.626,27	
	Totale generale	€ 1.080.347,96	€ 1.076.843,14	
	arrotondamento	€ 1.080.342,02		
	Totale economie da ribasso			€ 3.498,88

- 3) Trasmettere copia conforme della presente Determinazione al Responsabile del Servizio finanziario e al competente settore della Regione Campania.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica



Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n. _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo