



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO

n° 557 del 22.11.2017

REG. GEN. N° 2027 DEL 30/11/2017

Oggetto: Lavori di realizzazione degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO.” - CUP: I87H15000950004 - CIG: 6977562251
Approvazione Perizia di Variante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

VISTI:

Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Premesso:

- Che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29.07.2016, è stato approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 10975 del 24.04.2015 degli “Interventi di adeguamento funzionale della strada di via cannetiello realizzazione incrocio tra SP. 45 e via Cannetiello”, dell'importo complessivo di euro 300.000,00 di cui euro 229.630,65 per lavori ed euro 70.369,35 per somme a disposizione;
- Che l'opera è finanziata mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 6029524/00;
- Che con la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Alto Cilento n. 34 del 05/05/2017 di aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione degli “Interventi di adeguamento funzionale della strada di via cannetiello realizzazione incrocio tra SP. 45 e via Cannetiello” alla ditta Edil Forte S.r.l. con sede in Via A. Diaz, 106 - Casoria (NA) con un ribasso pari al 36,426% e per un importo pari a Euro 143.806,39 oltre all'I.V.A. come per legge;
- Che con la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Alto Cilento n. 38 del 08/05/2017 di modifica alla determinazione n. 34 del 05/05/2017 è stato rettificato l'importo di aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione degli “Interventi di adeguamento funzionale della strada di via cannetiello realizzazione incrocio tra SP. 45 e via Cannetiello” alla ditta Edil Forte S.r.l. con sede in Via A. Diaz, 106 - Casoria (NA) con un ribasso pari al 36,426% e per un importo pari a Euro 143.806,39 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 3.427,50 e all'I.V.A. come per legge ;
- Che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera a), ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, avvenuta con la determinazione n. 38 del 08 maggio 2017;
- Che ai sensi degli artt. 153 comma 4, e 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 52 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., in data 11.05.2017, è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al protocollo n. 16046 in data 12.05.2017;

VISTO CHE con contratto di appalto rep. n. 1026/2017 stipulato in data 19/09/2017 i lavori per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO” sono stati affidati all'Impresa EDIL FORTE S.R.L. con sede in Via A. Diaz, 106 - Casoria (NA) con un ribasso pari al 36,426% e per un importo pari a Euro 143.806,39 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 3.427,50 e all'I.V.A. come per legge ;



CONSIDERATO CHE si è ritenuto di predisporre una perizia di variante dei lavori per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO”, ai sensi dell’art 106, del D.Lgs. 50/2016, risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza alterare l’impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento;

VISTA la perizia di variante, depositata in data **21.11.2017** al n. 31382 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO”, per un importo complessivo di €. **300.000,00**

STABILITO CHE:

- le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106 comma C Lettera 1 e successivo comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- la Direzione Lavori ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante, composta da relazione tecnica, computo metrico, quadro economico di raffronto oltre l’atto aggiuntivo di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi e agli elaborati grafici, dai quali risulta che per effetto delle variazioni l’importo contrattuale netto originario passa da Euro 147.233,90 ad Euro 213.257,65 e quindi con un incremento di spesa pari ad Euro 66.023,75;
- in riferimento alle suddette varianti, al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle facoltà della Direzione Lavori ha provveduto, in contraddittorio con l’Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010 allegati al citato schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

RICONOSCIUTA la propria competenza all’approvazione della perizia di variante di cui sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all’art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO approvare la perizia di variante di che trattasi ed il quadro economico rideterminato;

VISTO - il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante dei lavori per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO” ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dalla D.L. in data 21.11.2017 prot. n. 31382;
3. **Approvare** il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l’importo complessivo di € 300.000,00 così distribuito:

A Importo Lavori	€	332.560.38
di cui per oneri della sicurezza	€	5.039.57
A1 a base d'asta	€	327.520.81
a detrarre ribasso d'asta del	36,426%	€ 119.302.73
Importo totale netto dei lavori	€	208.218.08
Oneri per la Sicurezza	€	5.039.57
Totale lavori	€	213.257.65
B Somme a disposizione		
B1 IVA sui lavori (10%)	€	21.325.76
B2 Spese Tecniche	€	25.000.00
B3 Cassa di previdenza 4%	€	1.000.00
B4 I.V.A. su spese tecniche 22%	€	5.720.00
B5 Incentivazione UTC	€	4.592.61
B6 Espropri	€	27.000.00
B7 Economie	€	2.103.98
Totale somme a disposizione	€	86.742.35
Totale	€	300.000.00



4. **Di affidare**, in virtù dell'art. 106 comma del D. Lgs. 50/2016, i lavori inerenti la perizia di variante degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO" all'Impresa **EDIL FORTE S.R.L.** con sede in Via A. Diaz, 106 - Casoria (NA), già affidataria dei lavori iniziali per l'importo complessivo di euro **213.257,65** al netto del ribasso del 36,426% sull'importo complessivo di euro 332.560,38 e compreso gli oneri per la sicurezza pari a euro 5.039,57 e oltre all'I.V.A. pari al 10%;
5. **Dare atto** che la ditta **EDIL FORTE S.R.L.** con sede in Via A. Diaz, 106 - Casoria (NA) ha sottoscritto regolare schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia, per l'importo complessivo di € **213.257,65** comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge;
6. **Accertato** che l'ammontare netto dei lavori in variante è di netti €. **66.023,75** oltre I.V.A. come per legge.
7. **Dare atto ancora** che:
 - a) il finanziamento della predetta spesa pari a Euro **300.000,00** trova imputazione per:
 1. Euro **295.407,39** al mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. **6029524/00** ed imputati al codice di bilancio **08.01-2.02** capitolo PEG **2275.50**;
 2. Euro **4.592,61** fondi di bilancio comunale;
 - b) la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata dal fatto che si tratta di lavori di realizzazione di una nuova struttura e che nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale ai sensi dell'art. 106 comma del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
 - c) la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario o consimili e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;
 - d) il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in virtù della citata perizia di variante viene prorogato di ulteriori 60gg. per l'ultimazione degli stessi;

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì,

Il Responsabile