



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

n° 303 del 07/10/2010

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE.

L'anno duemiladieci il giorno sette del mese di ottobre alle ore 12,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Cocco	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ di AGROPOLI

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Per la GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: Il Sindaco

data 06 OTT. 2010

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale".
Approvazione Perizia di Variante.

PREMESSO :

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12.02.2009, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino e manutenzione straordinaria della viabilità comunale" per un importo dei lavori di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), di cui € 446.101,31 per lavori a base d'asta € 327,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 53.571,42 per somme a disposizione dell'amministrazione da finanziarsi con mutuo cassa DD.PP.;

Che il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino Sica;

Che si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. posizione 4530831/00;

Che si è proceduto a regolare gara di appalto mediante bando di gara con procedura aperta n. 6570 di protocollo del 02.03.2009;

Che con verbale di gara prot. n. 10777 del 31 marzo 2009 i lavori di Manutenzione della viabilità comunale, sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta RESCIGNO COSTRUZIONI snc di Rescigno Gerardo e F.lli con sede in Bracigliano alla via A. Manzoni con il ribasso del 33,3780% sul prezzo a base di gara di €. 446.101,31, corrispondente a €. 297.201,61 che sommati a €. 327,27 per oneri di sicurezza, danno un totale di €. 297.528,88;

Che con determinazione del responsabile del servizio appalti n. 25 del 26.01.2010, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, alla ditta RESCIGNO COSTRUZIONI snc di Rescigno Gerardo e F.lli, i lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità comunale per l'importo complessivo di €. 297.528,88, di cui €. 297.201,61 per lavori ed €. 327,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con contratto di appalto n. 904 di rep. stipulato in data 01.03.2010 i lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità comunale sono stati concessi in appalto alla ditta RESCIGNO COSTRUZIONI snc di Rescigno Gerardo e F.lli con sede in Bracigliano alla via A. Manzoni con il ribasso del 33,3780% sul prezzo a base di gara di €. 446.101,31, corrispondente a €. 297.201,61 che sommati a €. 327,27 per oneri di sicurezza, danno un totale di €. 297.528,88;



CITTÀ di AGROPOLI

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 141 del 02.03.2010 con la quale il Responsabile del Procedimento approvava il quadro economico rimodulato dei lavori post-aggiudicazione della gara così di seguito indicato:

A Importo Lavori			
A1	lavori a base d'asta	€	446.101,31
	a detrarre ribasso d'asta del	33,3780%	€ 148.899,70
		totale netto	€ 297.201,61
A2	Oneri per la sicurezza inclusi	€	327,27
Totale Oneri per la Sicurezza			€ 327,27
Totale lavori			€ 297.528,88
B Somme a disposizione			
B1	I.V.A. (10%)	€	29.752,88
B2	Incentivazione tecnica	€	5.950,58
B3	Spese tecniche (D.L. e Coord.Sic.)	€	24.863,99
B4	Economie da ribasso	€	141.903,67
Totale somme a disposizione			€ 202.471,12
Totale			€ 500.000,00

Che con Processo Verbale di Inizio dei Lavori, sottoscritto dalla direzione dei lavori, dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa Appaltatrice, in data 28.04.2010, con il quale sono stati consegnati alla ditta RESCIGNO COSTRUZIONI snc di Rescigno Gerardo e F.lli con sede in Bracigliano alla via A. Manzoni con il ribasso del 33,3780% sul prezzo a base di gara di €. 446.101,31, corrispondente a €. 297.201,61 che sommati a €. 327,27 per oneri di sicurezza, danno un totale di €. 297.528,88;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 29.04.2010 con la quale venne deliberato di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà dell'Amministrazione di:

- Provvedere, anche, ad effettuare degli interventi urgenti mediante il rifacimento della pavimentazione della sede stradale anche su strade urbane ed extraurbane non previste nel citato progetto esecutivo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 345 del 11.05.2010 con la quale la Direzione dei Lavori veniva autorizzata ad emettere opportuni ordini di servizio atti a stabilire le priorità e le modalità di esecuzione in adempimento alla sopracitata deliberazione di Giunta;

CONSIDERATO che al fine di prevedere una diversa distribuzione delle quantità delle opere progettate, non dimeno la possibilità di apportare un miglioramento alla capacità tecnico funzionale dell'opera in oggetto;

VISTA la perizia di variante, depositata in data 06.10.2010 al n. 29725 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di **"manutenzione straordinaria della viabilità comunale"**, per un importo complessivo di €. **500.000,00**;

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante e sottoscritto, per accettazione, dall'impresa ditta RESCIGNO COSTRUZIONI snc di Rescigno Gerardo e F.lli;



CITTÀ di AGROPOLI

VISTO che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti dall'articolo 132, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni considerato che si tratta di lavori di manutenzione della viabilità comunale e che nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale senza alterare l'importo contrattuale;

VISTO l'articolo 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

VISTO le ulteriori norme in merito;

ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui all'articolo 132, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione della perizia di variante lavori di **"manutenzione straordinaria della viabilità comunale"**, per un importo complessivo di €. 500.000,00;

PROPONE di deliberare

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- 2) Approvare, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 132 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la Perizia di Variante dei lavori di **"manutenzione straordinaria della viabilità comunale"**, prot. n. **29725** del **06.10.2010**, redatta dalla Direzione dei Lavori, per l'importo complessivo di euro **500.000,00** comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata:

A Importo Lavori			
A1	al lordo del ribasso	€	630 920,75
A2 Oneri per la sicurezza	€	415,00	
Totale Oneri per la Sicurezza		€	415,00
Totale lavori		€	630 505,75
Ribasso d'asta nella misura	33,378	€	210 450,21
Totale netto dei lavori		€	420 055,54
Oneri per la sicurezza		€	415,00
Totale netto dei lavori compreso oneri della sicurezza		€	420 470,54
B Somme a disposizione			
B1 I.V.A. sui lavori al (10%)	€	42 047,05	
B2 Inc. interna U.T.C. art. 92 Dlgs. 163/2006	€	12 618,42	
B3 Spese Tecniche (D.L.)	€	19 923,07	
B4 Cassa previdenziale (4%)	€	796,92	
B5 I.V.A. su spese tecniche e cassa (20%)	€	4 144,00	
Totale somme a disposizione		€	79 529,46
	Totale	€	500 000,00

- 3) Di dare atto che con l'approvazione della sopracitata perizia di variante non vi è aumento di spesa rispetto all'importo complessivo di cui al quadro economico del



CITTÀ di AGROPOLI

progetto principale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12.02.2009;

- 4) Di demandare al Responsabile del Procedimento e del Servizio Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio tutti gli atti consequenziali ai fine di realizzare il suddetto intervento;
-

Firma proponente
Il Sindaco
Avv. Francesco Alferi



CITTÀ di AGROPOLI

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.
"Area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio"

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data

06 OTT. 2010

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Agostino Sica)

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Francesco Anfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li _____

~~12 OTT. 2010~~

IL MESSO COMUNALE
CITTA' DI AGROPOLI
Prov. di Salerno
IL MESSO COMUNALE
(Domenico D'Apollito)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li _____

~~12 OTT. 2010~~

Il Dirigente
Dott. Eraldo Romanelli

