



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

originale

n° 37 del 05/02/2009

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA-.

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 12,50 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Franco Scognamiglio	Assessore
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti: CRISPINO - BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela del Baglivo.



CITTÀ di AGROPOLI

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Per la GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: Il Sindaco

data _____

OGGETTO: Completamento dei Lavori di Manutenzione Straordinaria e Sistemazione di Piazza della Repubblica.

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.

PREMESSO :

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 193 del 21.11.2007 è stato approvato il progetto esecutivo, **Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di Piazza della Repubblica**, prot. n. 34452 del 20.11.2007, redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di euro 150.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione da finanziarsi con mutuo cassa DD.PP.;

Che il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino Sica;

Che per i lavori e le spese tecniche dell'opera ha copertura finanziaria imputata sul capitolo n. 2275.12 Intervento 2.08.01.01;

Che si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. posizione 4514122/00 ;

Che si è proceduto a regolare gara di appalto con pubblico incanto, e con verbale di gara prot. n. 249 del 03.02.2008 il **Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di Piazza della Repubblica**, sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta Costruzioni Di Lione S.r.l. di Cicerale (SA), con il ribasso del 33,113 sul prezzo a base di gara di €. 133.000,00, corrispondente a €. 88.959,71 che sommati a €. 928,58 per oneri di sicurezza, danno un totale di €. 89.888,29;

Che con determinazione del responsabile del servizio appalti n. 119 dell'01.04.2008, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, alla ditta Costruzioni Di Lione S.r.l. da Cicerale, il **Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di Piazza della Repubblica**, per l'importo complessivo di €. 89.888,29, di cui €. 88.959,71 per lavori ed €. 928,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con Processo Verbale di Consegna in via d'urgenza sotto riserva di legge, sottoscritto dalla direzione dei lavori, dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa Appaltatrice, in data 12.05.2008 n. 14269 di protocollo, con il quale sono stati consegnati alla ditta Costruzioni Di Lione S.r.l. da Cicerale il **Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di Piazza della Repubblica**, per il prezzo di €. 88.959,71, al netto del ribasso del 33,113% sull'importo a base di gara di €. 133.000,00 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 928,58 e, pertanto, per un totale complessivo pari ad €. 89.888,29 oltre I.V.A.;



CITTÀ di AGROPOLI

Che con contratto di appalto rep. n. 871 in data 09.06.2008, il **Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di Piazza della Repubblica**, sono stati appaltati alla ditta Costruzioni Di Lione S.r.l. da Cicerale, con il ribasso del 33,113 sul prezzo a base di gara di €. 133.000,00, corrispondente a €. 88.959,71 che sommati a €. 928,58 per oneri di sicurezza, danno un totale di €. 89.888,29;

Che con determina n. 477 del 23 luglio 2008 fu corrisposta alla ditta Costruzioni Di Lione S.r.l. da Cicerale, la complessiva somma di euro 43'311,40, di cui euro 39'374,00 per lavori e euro 3'937,40 per I.V.A., per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori di **Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di Piazza della Repubblica**, come da Certificato n° 1 emesso dal Responsabile del Procedimento;

Che con determina n. 623 del 27 ottobre 2008 fu corrisposta alla ditta Costruzioni Di Lione S.r.l. da Cicerale, la complessiva somma di € **38'669,40** di cui € **35'154,00** per lavori ed € **3'515,40** per IVA al 10%, per il pagamento della seconda rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori di **Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di Piazza della Repubblica**, come da Certificato n° 2 emesso dal Responsabile del Procedimento;

VISTA la perizia di variante, depositata in data 16 gennaio 2009 al n. 1565 di protocollo, redatta dal sottoscritto responsabile già progettista, relativa ai lavori di **Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di Piazza della Repubblica** per un importo complessivo di €. ~~150.000,00~~; **231.122,08**;

VISTI lo schema dell'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati alla suddetta perizia di variante e sottoscritti, per accettazione, dall'impresa COSTRUZIONI DI LIONE SRL;

ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui all'articolo 132, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione della perizia di variante dei lavori di **"Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di Piazza della Repubblica"**;

RITENUTA la Perizia di Variante Suppletiva dell'intervento di che trattasi meritevole di approvazione, in quanto redatta conformemente alla vigente normativa in materia;

VISTO il parere del responsabile del servizio tecnico rispettivamente alla regolarità tecnica che ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs 163/2006;

PROPONE di deliberare

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- Approvare, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni la perizia



CITTÀ di AGROPOLI

di variante suppletiva dei lavori di **“Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di Piazza della Repubblica”** depositata in data **16 gennaio 2009** al n. **1565** di protocollo, redatta dal sottoscritto responsabile nonchè direttore dei lavori, per l'importo complessivo di euro **231.122,09**, così ripartito:

A - Lavori in perizia	€	291.474,45	
Lavori edili stradali	€	184.135,60	
Impianto di Pubblica Illuminazione	€	107.338,85	
		€	291.474,45
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	928,58	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	290.545,87	
A detrarre ribasso d'asta 33,113%	€	96.208,45	
Lavori di perizia netti	€	194.337,42	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	928,58	
Lavori di perizia netti compreso oneri per la sicurezza	€	195.266,00	
B - Somme a disposizione			
I.V.A. sui lavori 10%	€	19.526,60	
Incentivazione art. 92 D. Lgs. 163/06 2%	€	5.829,49	
Essenze arboree I.V.A. compresa al 10%	€	10.500,00	
Totale somme a disposizione	€	35.856,09	
TOTALE COMPLESSIVO	€	231.122,08	

- 1) Di dare atto che con l'approvazione della sopracitata perizia di variante suppletiva vi è aumento di spesa rispetto all'importo complessivo di cui al quadro economico del progetto principale per Euro 81.122,08.
- 2) Di finanziare la spesa suddetta per Euro **150.000,00** con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. **4514122/00** imputati sul capitolo n. **2275.12** Intervento **2.08.01.01** e per Euro **60.324,51** sulle economie post-gara derivanti dall'aggiudicazione definitiva dei lavori di **manutenzione della viabilità comunale** gravante sul mutuo Cassa DD.PP. pos. n. **4514124/00** imputato sull'intervento n. **2.08.01.01** capitolo n. **2274.05** e per Euro **20.797,57** sulle economie post-gara derivanti dall'aggiudicazione definitiva dei lavori di **Costruzione di una stazione di autobus per la rifunzionalizzazione del tessuto produttivo comunale in via Salvo D'Acquisto** gravante sul mutuo Cassa DD.PP. pos. n. **4525337/00** imputato sull'intervento n. **2.08.01.01** capitolo n. **2275.22**.
- 3) Di demandare al Responsabile del Procedimento e del Servizio Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio tutti gli atti conseguenziali ai fine di realizzare il suddetto intervento;

Firma proponente
Il Sindaco
Avv. Francesco Alfieri



CITTÀ di AGROPOLI

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.
"Area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio"

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data 05/02/09

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Agostino Sica)

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.
 2. Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
-

IL SINDACO
(Avv. Francesco Alfieri)

L'ASSESSORE ANZIANO
(dott. Franco Scognamiglio)

IL SEGRETARIO GENERALE
(d.ssa Angela Del Baglivo)

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 11 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE
CITTA' DI AGROPOLI
Pro. di Salerno
~~IL MESSO COMUNALE~~
(Domenico D'Apollio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 11 FEB. 2009

Il Dirigente
(dott. Eraldo Romanelli)

