



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 151 del 28/05/2019

OGGETTO : Lavori di “Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo”. Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 18,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : LAMPASONA - BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA - PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Sindaco.

Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo”. Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 308 del 07/11/2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo degli interventi di “Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo”, redatto dall'arch. Gaetano Cerminara per un importo complessivo di euro 12.972.539,47;
- che con Deliberazione n. 343 del 6 luglio 2016, la Giunta Regionale della Campania ha programmato il finanziamento degli interventi di bonifica relativi a n. 14 siti oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2003-2007 e n. 2011-2015, per l'importo complessivo stimato di € 38.442.292,19 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 - 2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6.e - Obiettivo Specifico 6.2 - Azione 6.2.1;
- che al fine di garantire la copertura finanziaria di tutti gli interventi originariamente programmati sul POR FESR 2007-2013 Ob.Op. 1.2 e non completati/avviati, con DGR n. 721 del 13.12.2016 è stato programmato il finanziamento, fra l'altro, dei “Lavori di bonifica dell'ex discarica località Gorgo” - CUP I86G13001740002, per complessivi € 12.972.539,47, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2;
- che con Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 è stata ammessa a finanziamento l'operazione denominata “Bonifica ex discarica loc. Gorgo” - CUP I86G13001740002, con beneficiario il Comune di Agropoli (SA), per l'importo complessivo di € 12.972.539,47 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 - 2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6.e - Obiettivo Specifico 6.2 - Azione 6.2.1;
- che con Determina a contrarre n. 269 del 16.12.2014 fu dato avvio al procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi della delibera di Giunta Regionale D.G.R. n. 601 del 20/12/2013, per l'importo complessivo di € 12.972.539,47;
- che la gara fu indetta con procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che il bando di gara fu pubblicato il 16.12.2014 al prot. n. 31813 e successivamente corretto in data 07.01.2015 e che l'importo a base d'asta era pari a € 7.249.540,85 (oltre costo del personale per € 2.011.755,92 ed € 109.875,34 per costo ed oneri di sicurezza), come da C.S.A. approvato;
- che con il Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, pervenuto in data 29.12.2016 - prot. n. 34492/2016, è stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014-2020 - Asse 6 - Priorità di investimento 6.e - Obiettivo specifico 6.2 - Azione 6.2.1, in attuazione del DGR n. 721 del 13.12.2016, l'operazione relativa al Comune di Agropoli “Bonifica ex discarica loc. Gorgo”;
- che con il Verbale di gara n. 16 del 13.01.2017 è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo” all' “A.T.I. Tecnobuilding - Schiavo & C. - Ecotech - R.C.M. Costruzioni”, con sede

in Eboli alla via Maestri del Lavoro s.n.c., per l'importo di € 6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 per il costo del personale ed € 109.875,34 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di € 8.917.785,83;

- che con determina n. 65 del 9 febbraio 2017, l'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo" è stato aggiudicato definitivamente all'"A.T.I. Tecnobuilding - Schiavo & C. - Ecotech - R.C.M. Costruzioni", con sede in Eboli alla via Maestri del Lavoro s.n.c., per l'importo di € 6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 per il costo del personale ed € 109.875,34 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di € 8.917.785,83;

- che in data 27.03.2017 è stato sottoscritto, con n. 1018 di Repertorio, registrato ad Agropoli il 27.03.2017, il contratto di appalto dei lavori di "Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo" (bonifica ex discarica loc. Gorgo) per l'importo contrattuale di € 8.917.785,83;

- che in data 03.04.2017, depositato al prot. n. 12352 del 04.04.2017, è stato sottoscritto il verbale di constatazione di effettivo inizio dei lavori;

- che con determinazione n. 627 del 11 dicembre 2018 è stata liquidata all'impresa **AMBIENTE AGROPOLI S.C. a r.l.** (P. I.V.A. 0560554 065 6) con sede in Eboli (SA) alla via Maestri del Lavoro - AREA P.I.P. lotto D35, la complessiva somma di € 1.273.411,54, per il pagamento della quinta rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo";

- che l'Ufficio di Direzione Lavori, anche in esecuzione di quanto previsto nel progetto definitivo approvato in Conferenza dei Servizi - giusto Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 260 del 29.10.2014, confermato in sede di progettazione esecutiva posta a base di gara, ha avviato una attività di verifica in campo per l'individuazione in dettaglio della posizione plano-altimetrica del corpo di discarica;

- che le indagini effettuate hanno evidenziato un abbancamento dei rifiuti localmente esteso oltre le iniziali previsioni di progetto esecutivo, e pertanto si è resa necessaria una ricalibrazione dell'effettiva posizione plano-altimetrica dell'opera di cinturazione del sito e la conseguente predisposizione di una adeguata perizia di variante;

- che le opere di variante previste, derivanti da cause impreviste e imprevedibili, sono sostanzialmente riconducibili a una diversa distribuzione nello spazio del corpo rifiuti e, in particolare, del tipo "a macchia di leopardo" nella zona a valle, e da un diverso quadro idrogeologico rispetto a quello ricostruito in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, in particolare è stata evidenziata la presenza di ampie aree con orizzonti saturi o zone di recapito e ristagno di acque di infiltrazione nei terreni vergini a monte del corpo di discarica;

- che, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 163/2006, si sono previste tutte le opere di capping, e quelle ad esso propedeutiche, da realizzarsi "a misura" per evitare diseconomie squilibranti per l'appalto;

VISTA la perizia di variante degli interventi di "Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo", redatta dall'arch. Gaetano Cerminara, Direttore dei lavori, depositata al n. 18550 di protocollo del 22 maggio 2019 ed in particolare la relazione tecnica dalla quale si evince che "*le variazioni si rendono necessarie principalmente per cause impreviste e imprevedibili e per i casi propri e specifici di opere di bonifica ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) ed e-bis) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss. mm. ii.*";

VISTO lo "schema di atto di sottomissione" e il "quadro comparativo" allegati alla predetta perizia di variante e sottoscritti dalle parti;

DATO ATTO che l'importo della variante, in aumento, è pari ad € 440.375,10 ed è contenuto nel 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori originario del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 132, comma 3, del Decreto Legislativo 163/2006;

DATO ATTO, altresì, che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 09.05-2.02 - capitolo n. 2365.01;

RITENUTO, per i motivi fin qui espressi, di poter approvare la perizia di variante degli interventi di "Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo", redatta dall'arch. Gaetano Cerminara, Direttore dei lavori, depositata al n. 18550 di

protocollo del 22 maggio 2019 e redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 132, comma 1, lettera b) "per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento", e lettera e-bis) "nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lettera aggiunta all'art. 34, comma 5, legge 164 del 2014)", del Decreto Legislativo n. 163/2006;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare la perizia di variante degli interventi di "Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo", redatta dall'arch. Gaetano Cerminara, Direttore dei lavori, depositata al n. 18550 di protocollo del 22 maggio 2019 e redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., dell'importo di € 440.375,10, contenuto nel 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto, per un importo complessivo dell'intervento di €

	Descrizione	Importo post gara - Determina n. 204 del 18.04.2017	Importo perizia di variante
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori	€ 6.796.154,57	€ 7.236.529,67
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 109.875,34	€ 115.369,11
A.2.1	Costo del personale non soggetto a ribasso	€ 2.011.755,92	€ 2.011.755,92
A.3	Totale lavori	€ 8.917.785,83	€ 9.363.654,70
A.3			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia	€ 163.073,50	€ 100.000,00
B.1a	Smaltimento rifiuti ed eventuali terre contaminate fuori perimetro	€ 304.600,00	€ 454.600,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 90.000,00	€ 45.000,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 35.000,00	€ 5.000,00
B.4	Imprevisti (max 5% di A)	€ 468.558,61	€ 200.000,00
B.5	Acquisizione aree	€ -	€ 235.842,28
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 del d.lgs. N. 163/2006	€ 187.423,44	€ 187.423,44
B.7	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza, assistenza, contabilità, collaudo	€ 570.000,00	€ 204.890,25
B.7.1	Incentivi di cui all'art. 92, comma 5, d.lgs. 163/2006	€ 190.684,91	€ 190.684,91
B.8	Spese per consulenze	€ 160.000,00	€ 160.000,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 25.000,00	€ 25.000,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 18.742,34	€ 18.742,34
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	€ 85.000,00	€ 85.000,00
B,12	IVA	€ 1.257.945,93	€ 1.197.976,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.556.028,73	€ 3.110.159,86
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 12.473.814,56	€ 12.473.814,56

12.473.814,56, così ripartito:

3. Dare atto:
 - che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 09.05-2.02 - capitolo n. 2365.01;

- che resta invariato l'importo del finanziamento così come indicato nel quadro economico rimodulato con determinazione n. 204 del Servizio Lavori Pubblici in data 18 aprile 2017 e riportato al punto 2 del deliberato;

4. Dare atto, altresì, che la perizia di variante approvata con il presente atto:

- introduce modifiche non sostanziali in relazione alla natura dell'appalto;
- è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;
- è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

5. Dare mandato al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Porto e Demanio di trasmettere la presente Deliberazione al competente settore della Regione Campania per gli adempimenti consequenziali.

Agropoli, lì _____

Firma del proponente
dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio lavori pubblici

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Agostino Sica

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 c:1 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole con imputazione della spesa sul sull'intervento n. _____ - capitolo

Data _____

Il Responsabile
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to L' ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 30.05.19

IL MESSO COMUNALE

f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 30.05.19

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo