



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
10	18/01/2021
Proposta Numero 25	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 8 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva, Porto e Demanio Marittimo

OGGETTO:	<p>PO FEAMP 2014-2020 - MISURA 1.43 - “PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA” FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEI SERVIZI MINIMI PER IL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA.</p> <p>“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA. CUP: I84 D18000140002</p>
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019, le è stato riapprovato il Progetto Esecutivo prot. N. 10965 del 21/03/2019 dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, dell’importo complessivo di euro 636.482,26 di cui euro 494.067,44 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 14.390,31 ed euro 142.414,82 per somme a disposizione;
- con nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura prot. 2019.0429608 del 08/07/2019 acquisita in data 09/07/2019 al protocollo generale n. 025252 è stato notificato al Comune di Agropoli il Decreto Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: **“PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL**

PORTO PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa Euro 629.224,86, finanziamento Euro 629.224,86;

- con Determinazione n. 248 del 16/07/2019 è stato:
 1. preso atto del Decreto Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: “**PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa Euro 629.224,86, finanziamento Euro 629.224,86;**
 2. approvato il Computo Metrico Rimodulato per un importo complessivo dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** pari ad Euro 479.079,49 oltre agli oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell’Amministrazione;
 3. rettificato il quadro economico dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** ;
- con nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura prot. 2019.0582250 del 01/10/2019 è stato comunicato al Comune di Agropoli che con Determinazione Dirigenziale n° 226 del 24/09/2019 avente ad oggetto: “**PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Liquidazione 1° Anticipo per Euro 251.689,94;**
- a seguito a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC - UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 02, del 14/01/2020 i lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa **C.G.F. S.r.l.** con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655 con un ribasso percentuale pari al 13,50% e per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro 423.604,07;
- con Determinazione n. 058 del 03/02/2020 è stato:

preso atto:

 1. dell’esito della gara per l’appalto dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, espletata dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Alto Cilento quale Centrale di Committenza per conto del Comune di Agropoli;
 2. dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, formalizzata con determinazione n. 02 del 14/01/2020 del Responsabile del Servizio C.U.C. dell’Unione Comuni Alto Cilento, a favore dell’impresa **C.G.F. S.r.l.** con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655 con un ribasso percentuale pari al 13,50% e per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro 423.604,07;
 3. della documentazione relativa all’“Offerta Tecnica”, presentata in fase di gara dell’impresa **C.G.F. S.r.l.** con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655;

approvato il Progetto Esecutivo Coordinato dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** (Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019) con le migliori offerte dall’impresa **C.G.F. S.r.l.** con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P. IVA 03879180655 in fase di gara (l’aggiudicazione avvenuta con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC - UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 02, del 14/01/2020);

approvata la rimodulazione del quadro economico dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** come di seguito:

COMUNE DI AGROPOLI (SA)			
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO		DEL	
COMUNE DI AGROPOLI			
(A1)	LAVORI IN APPALTO	PROGETTO	APPALTO
a.1.1)	Lavori a MISURA	€ 487.469,80	€ 487.469,80
a.1.2)	Oneri sicurezza	€ 14.390,31	€ 14.390,31
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 473.079,49	€ 473.079,49
(A2)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		
a.2.1)	RIBASSO D'ASTA DEL 13,50%		€ 63.865,73
a.2.2)	IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 473.079,49	€ 409.213,76
a.2.3)	Oneri sicurezza	€ 14.390,31	€ 14.390,31
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA	€ 487.469,80	€ 423.604,07
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	I.V.A. sui Lavori (10%)	€ 50.186,01	€ 43.799,44
b.2)	Spese Tecniche (12%)	€ 57.561,26	€ 57.561,26
b.3)	Imprevisti	€ 14.390,31	€ 14.390,31
b.4)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.700,00	€ 5.700,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€ 13.917,48	€ 13.917,48
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 141.755,05	€ 135.368,49
ECONOMIE DA RIBASSO			€ 70.252,29
TOTALE GENERALE (A) + (B)		€ 629.224,85	€ 629.224,85

- in data 27/02/2020 è stato sottoscritto dall'impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P. IVA 03879180655 il contratto di appalto rep. N. 1070/2020 dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro **423.604,07**;
- con Decreto Dirigenziale n° 61 del 28/03/2020 la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura avente ad oggetto: “PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, ha preso atto dell'aggiudicazione a seguito di gara e rimodulazione quadro economico-finanziario;

DATO ATTO che:

- nel corso dei lavori si è reso necessario apportare alcune variazioni intervenute nel corso dell'appalto, rese necessarie per rendere i lavori completi e perfettamente funzionali, per i quali è stata redatta una perizia di assestamento da parte della direzione dei lavori, all'interno dell'importo contrattuale e senza aumento di spesa;
- gli interventi di variazione, eseguiti all'interno dell'importo contrattuale e pertanto senza alterare in modo sostanziale il contenuto e le lavorazioni previste nell'appalto;

VISTA la perizia di variante tecnica, dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, senza aumento di spesa redatta dalla Direzione dei Lavori e trasmessa in data 29/12/2020 prot. n. 34227 costituita da:

- relazione tecnica e quadro economico;
- computo metrico perizia di assestamento all'interno dell'importo contrattuale e senza aumento di spesa;
- elenco prezzi;
- computo oneri per la sicurezza;
- quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione;

ACCERTATO che la redazione della perizia di variante è stato caratterizzata dall'individuazione

di due categorie di intervento:

1. Le modifiche necessarie per l'adeguamento del progetto ai criteri normativi e di funzionalità:
 - tali modifiche hanno comportato una introduzione di una prima serie non significativa di nuovi lavori da effettuare;
 - l'individuazione dei lavori necessari alla completa conformità dell'opera alla normativa vigente e non previsti dal progetto originario che non hanno, comunque, dato origine ad una spesa aggiuntiva rispetto all'importo iniziale dell'appalto e quindi senza maggiori oneri al contratto principale;
2. Le scelte operate sono state caratterizzate da una precisa indicazione di contenimento economico di tutti gli interventi da eseguire per la piena conformità con le normative vigenti e alla esecuzione delle opere conformemente alle normative vigenti in materia.

CONSIDERATO CHE

- le opere a farsi si configurano quale variante (tecnica di assestamento) ai sensi dell'art. 106 del D.Legv. 18 Aprile 2016 n° 50.
- in Particolare possono rientrate nella fattispecie prevista dal comma 1 lett. e) quali: (Art.106 comma 1, lettera e del D. Lgs 50/2016 e smi) Le perizie di varianti non sostanziali hanno le seguenti caratteristiche:
 - le modifiche non sono sostanziali ;
 - non sono alterati gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
 - la modifica non introduce condizioni diversi da quelli inizialmente selezionati;
 - la modifica non introduce condizioni che avrebbero attirato nuovi partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto;
 - la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- trattasi di opere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
- L'importo relativo a tali varianti non modificano l'importo originario di contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

DATO ATTO che il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara e approvato con Determinazione n. **058** del **03/02/2020** con relativa presa d'atto da parte della Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° **61** del **28/03/2020** è rimasto invariato;

ASSODATO che la variante in oggetto, attribuibile a lavori ed a circostanze imprevedute ed imprevedibili, non imputabili, per le ragioni sopra riportate, alla stazione appaltante, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1) lett. e) del D.Lgs. 18.04.2016 n.° 50 e non comporta ne maggiori lavori ne ulteriore spesa, ma una ridefinizione degli importi delle categorie di lavorazioni come indicato negli elaborati facente parte della perizia tecnica di variante.

DATO ATTO ancora che l'impresa appaltatrice **C.G.F. S.R.L.** ha sottoscritto, per accettazione e senza riserva alcuna, tutti gli atti di variante ivi compreso l'atto di sottomissione;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione della suindicata perizia di variante tecnica senza aumento di spesa e trasmettere il relativo atto di approvazione con relativa documentazione alla Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura ;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 106 comma 1 e seguenti;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di approvare la perizia di variante tecnica, senza aumento dell'importo contrattuale**, dei lavori di **"AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO"** ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 ("Codice dei Contratti Pubblici" o "Codice"), come

meglio specificato nella relazione e relativi allegati prot. n. 34227 del 29 dicembre 2020 in quanto tale perizia non si discosta dalle linee essenziali del progetto Esecutivo Coordinato e relativo quadro economico rimodulato approvato con Determinazione n. **058** del **03/02/2020**, con relativa presa d'atto da parte della regione Campania Decreto Dirigenziale n° **61** del **28/03/2020** ma anzi ingloba tutti quei perfezionamenti che si sono resi necessari al completamento dell'opera stessa, senza prevederne un aumento della spesa prevista ed autorizzata con il seguente quadro economico di spesa:

(A1)	LAVORI IN APPALTO	PERIZIA
		€
a.1.1)	Lavori a MISURA	487.349,06
a.1.2)	Oneri sicurezza	14.279,46
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 473.069,60
(A2)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	
		€
a.2.1)	RIBASSO D'ASTA DEL 13,50%	63.864,40
a.2.2)	IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 409.205,20
		€
a.2.3)	Oneri sicurezza	14.279,46
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA	€ 423.484,66
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	I.V.A. su A + b.3 (10%)	€ 43.788,44
b.2)	Spese Tecniche (12%)	€ 57.561,26
b.3)	Oneri di discarica	€ 14.399,70
b.4)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.700,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€ 13.917,48
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 135.366,88
	ECONOMIE DA RIBASSO	€ 70.373,30
	TOTALE GENERALE (A) + (B)	€ 629.224,84

3. **dare atto** che il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara e approvato con Determinazione n. **058** del **03/02/2020** con relativa presa d'atto da parte della Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° **61** del **28/03/2020** è rimodulato senza aumento di spesa;
4. **di approvare** l'atto di sottomissione redatto dalla direzione dei lavori e sottoscritto dall'appaltatore per accettazione e senza riserva alcuna;
5. **di inviare** la presente determinazione alla Regione Campania per gli adempimenti consequenziali;
6. **di dare atto** ancora che la spesa complessiva è imputata sul codice di bilancio **1.05-2.02 - Capitolo n. 2019.11.**

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente