



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>1102</b>	<b>20/10/2021</b>
<b>Proposta Numero 1236</b>	

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

### **AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva**

<b>OGGETTO:</b>	<b>“ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO A. DI CONCILIO”. POSIZIONE CASSA DD.PP. N. 6060704/00. CUP: I87J1800042005. CIG: 8632298DA6. LAVORI SUPPLEMENTARI. APPROVAZIONE.</b>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**VISTA** la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei lavori di “*Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio*”, di cui in oggetto;

**CONSIDERATO** che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 2106.04;

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **DETERMINA**

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 2106.04.

Il Firmatario  
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*

	<p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p> <p>LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>“Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”. Posizione Cassa DD.PP. n. 6060704/00. CUP: I87J1800042005. CIG: 8632298DA6. Lavori supplementari. Approvazione.</p>	

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO che:**

- nel Programma triennale 2019 - 2021 e nell'Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, fu inserito l'intervento per i lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”;
- per tale intervento fu poi contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con posizione n. 6060704/00 per € 320.000,00;
- con determinazione n. 153 del 28 aprile 2020 fu affidato all'arch. Antonio Elia Sica con studio ad Agropoli, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione degli interventi di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio” per l'importo di € 25.618,35, oltre I.V.A. e cassa, come per legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 27.11.2020 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, per l'importo complessivo di € 320.000,00, di cui € 255.500,26 per lavori ed € 64.499,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 9 luglio 2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la ditta aggiudicatrice Soc. Coop. Anacapri Costruzioni - P.I. 02168810618 - con sede in Giugliano in Campania (NA);

**CONSTATATO** che i lavori sono in corso e che il direttore dei lavori arch. Antonio Elia Sica ha depositato il 30.09.2021 al prot. n. 28331 una perizia ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 per interventi supplementari nella quale vi è espresso riferimento a: “..... opere e lavorazioni rese necessarie al fine di ampliare la funzionalità della struttura oltre che adeguarla alle condizioni verificatesi tra la redazione del progetto e l'appalto delle opere in linea con quanto indicato all'art. 106 c. 1 lett. b e c. 7 del D.Lgs. 50/2016. In sintesi, gli ambiti e le lavorazioni hanno riguardato: 1. Lavori di rifacimento dell'intonaco, impermeabilizzazione e opere accessorie del blocco spogliatoi; 2. Realizzazione di ciclo di risanamento dello strato superficiale delle murature interne del blocco spogliatoi; 3. Realizzazione di pavimentazione in resina acrilica previo risanamento della pavimentazione delle aree a ridosso del campo, del corridoio di distribuzione agli spogliatoi e dell'ingresso atleti in campo; 4. Lavorazioni e forniture per la sistemazione dell'impianto elettrico e antincendio ed impianto di video sorveglianza .....”;

**RITENUTO** le lavorazioni segnalate addirittura essenziali rispetto a quelle già previste e che se non eseguite precluderebbero l'utilizzo della struttura in condizioni di sicurezza (impianti) e di salubrità (spogliatoi);

**VERIFICATO** che:

- la spesa non varia rispetto a quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 27.11.2020;
- la copertura finanziaria complessiva dell'intervento in oggetto pari ad € 320.000,00, è data dal prestito contratto dal comune di Agropoli con la Cassa Depositi e Prestiti con posizione n. 6060704/00 ed è imputato al Codice Bilancio n° 2.02.01.09.016 - Capitolo di spesa 2106.04 del bilancio pluriennale 2020/2022 e dell'esercizio finanziario 2020;
- ricorrono le condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



**CONSIDERATO** possibile approvare direttamente le previsioni delle supplementari lavorazioni in quanto contenute all'interno del quadro economico già approvato dalla G.C. con deliberazione 259/2020;

**VISTO** lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

**CONSIDERATO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare la perizia redatta dal direttore dei lavori arch. Antonio Elia Sica, depositata il 30.09.2021 al prot. n. 28331, per interventi supplementari a quelli già previsti con il contratto sottoscritto con la Soc. Coop. Anacapri Costruzioni indicato in premesse.
3. Dare atto che a seguito delle suddetta perizia il nuovo quadro economico degli interventi di "Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio" è il seguente:

A1	Lavori		€ 225.511,75
A2	Oneri di sicurezza		€ 5.557,06
A3	totale lavori		€ 231.068,81
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	I.V.A. sui lavori (A3+B6+B10)	10%	€ 25.086,88
B2	Spese generali e tecniche		€ 34.000,00
B3	Cassa previdenziale	4%	€ 1.360,00
B4	art. 113 d.lgs 50/2016	1,60%	€ 5.573,48
B5	I.V.A. su spese tecniche	22%	€ -
B6	altre spese (forniture/impianti)		€ 18.800,00
B7	pubblicità		€ 478,57
B8	iva su B7		€ 105,29
B9	imprevisti		€ 2.526,97
B10	oneri di discarica		€ 1.000,00
B11	economie		€ -
	totale somme a disposizione		€ 88.931,19
	totale		€ 320.000,00

4. Sottoscrivere atto di sottomissione con la Soc. Coop. Anacapri Costruzioni - P.I. 02168810618 - con sede in Giugliano in Campania (NA), per la differenza dell'importo contrattuale di € 61.079,12.
5. Dare atto che la copertura finanziaria complessiva dell'intervento in oggetto pari ad € 320.000,00, è data dal prestito contratto dal comune di Agropoli con la Cassa Depositi e Prestiti con posizione n. 6060704/00 ed è imputato al Codice Bilancio n° 2.02.01.09.016 - Capitolo di spesa 2106.04.
6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del procedimento  
Geom. Sergio Lauriana