CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	**Data**
238	**16/02/2022**
Proposta Numero 232	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	**DECRETO N. 90 DEL 15 APRILE 2020 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.** **APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO ALLA ENER-TECH S.R.L.S., DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO "ISTITUTO COMPRENSIVO GINO ROSSI VAIRO".** **CUP: I86B20000770001 – CIG: 85095628B**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

che con l'avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di Enti Locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico il MIUR ha indetto una procedura pubblica nazionale per l'erogazione di contributi per l'adeguamento dei predetti edifici alla normativa antincendio;

che con Decreto n. 90 del 15 aprile 2020 il Ministero dell'Istruzione ha approvato le graduatorie degli Enti beneficiari di detto contributo dalle quali è emerso che il Comune di Agropoli risulta essere destinatario della somma complessiva di € 70.000,00;

che con deliberazione n. 216 del 18 ottobre 2020 è stato approvato il progetto esecutivo

dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*, acquisito al n. 0026664 di protocollo del 16 ottobre 2020, redatto dall'ing. Agostino Sica, per l'importo di € 70.000,00, di cui € 57.318,22 per lavori ed € 12.681,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con determinazione n. 382 del 10 novembre 2020 sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, i lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*, come previsto nel progetto sopra richiamato, per un importo pari ad € 53.907,79, oltre oneri di sicurezza pari ad € 573,18 ed I.V.A (10%);

che con determinazione n. 384 dell'11 novembre 2020 è stato affidato all'arch. Giuseppe Pandelli (P. I.V.A. 0444461 065 5), con studio in Agropoli alla via Marrota 4, l'incarico di direzione lavori, contabilità, aggiornamento piano di coordinamento, sicurezza in fase di esecuzione e redazione del Certificato di regolare esecuzione per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*;

che con contratto in data 27 novembre 2020 n. 1075/2020 di repertorio i lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"* sono stati concessi in appalto alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, per un importo pari ad € 59.926,06, di cui € 59.355,88 per lavori veri e propri ed € 573,18 per oneri di sicurezza;

che con verbale in data 27 novembre 2020, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra;

che con determinazione n.29 di registro generale del 21 gennaio 2021 è stata liquidata alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, la complessiva somma di € 11.985,81, per la corresponsione a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 12 del Contratto di appalto n. 1075/2020 di repertorio del 27 novembre 2020, dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*;

che con determinazione n.89 di registro generale del 04 febbraio 2021 è stata liquidata alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, la complessiva somma di € 18.040,00, per il pagamento del 1° stato avanzamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*;

VISTO lo Stato finale dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*, redatto dall'arch. Giuseppe Pandelli, Direttore dei lavori, depositato al n. 2008 di protocollo del 18 gennaio 2022;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*, redatto dall'arch. Giuseppe Pandelli, Direttore dei lavori, depositato al n. 2008 di protocollo del 18 gennaio 2022;

VISTA la fattura n. 1/35 del 02 febbraio 2022, acquisita in data 03 febbraio 2022 al n. 3991 di protocollo della Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, dell'importo di € 29.903,25, I.V.A. compresa, emessa per il pagamento dello stato finale dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*;

VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A;

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della Ener-Tech S.r.l.s. nei confronti del Comune di Agropoli;

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2080.01;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare lo Stato finale dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*, redatto dall'arch. Giuseppe Pandelli, Direttore dei lavori, depositato al n. 2008 di protocollo del 18 gennaio 2022.
3. Prendere atto del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*, redatto dall'arch. Giuseppe Pandelli, Direttore dei lavori, depositato al n. 2008 di protocollo del 18 gennaio 2022.
4. Liquidare alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, mediante bonifico bancario - IBAN: **********, la complessiva somma di € 29.903,25, così determinata:

1) STATO FINALE		€	27.184,77
2) I.V.A.	10%	€	2.718,48
	Sommano	**€**	**29.903,25**

   per il pagamento dello stato finale dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico *"Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo"*.
5. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2080.01.
6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente