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REG. GEN. N° QA%  DEL 20\oSN\AOES

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA
RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX.
- CIG ZD316C92D3 - Approvazione Perizia di Variante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA
RREAS WP 3T 00 13 01

CHE |’Amministrazione comunale ha individuato tra gli interventi prioritari tesi a migliorare la
viabilita comunale la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune strade ;

CHE fra questi interventi, nell’attuale programma di manutenzione, si € previsto di dare
particolare importanza a: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA D. ALIGHIERI E VIA'S. PERTINI;

CHE é intenzione di questa amministrazione di attivarsi in merito, al fine di poter effettuare i
suddetti interventi;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 359 del 29/11/2011 e stato approvato il
progetto definitivo dei Lavori di Manutenzione della viabilita in zona Mattine per ’importo
complessivo di euro 500.000,00;

VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. 31667 del 15.12.2014 degli interventi di “MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI
TRONCO 2 LATO DX”, dell’importo complessivo di euro 45.500,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 043 del 28.01.2015, con la quale e stata
approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 31667 del 15.12.2014 degli interventi di “MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI
TRONCO 2 LATO DX”, dell’importo complessivo di euro 45.500,00;

DATO ATTO Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 6609 2015 del 05.03.2015
autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 4552702/00 per euro 44.732,86 degli
interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE
COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”;

DATO ATTO:

AVUTA la disponibilita da parte dell'impresa G.M.V. S.r.L. Unipersonale con sede a
CAPACCIO alla Via Francesco Crispi n. 2, quale impresa di fiducia di questo comune, ad
effettuare gli interventi di “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE
STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”, applicando sui prezzi del
computo metrico del progetto approvato il ribasso del 20%;

DATO ATTO CHE con determinazione del sottoscritto n. 529 del 28.10.2015 vennero affidati
gli interventi di “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE
COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX” all’Impresa G.M.V. S.r.L. Unipersonale con
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sede a CAPACCIO alla Via Francesco Crispi n. 2 per U'importo di Euro 30.800,77 cosi come
determinato applicando il ribasso del 20% sull’importo totale del computo metrico pari a Euro
37.781,76, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 575,36 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad
Euro 3.080,08 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 33.880,84;

VISTO l’art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che “fatto salvo quanto
previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo
stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata
in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai
contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

DATO ATTO che per il contratto in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art.
216 del D.Lgs n. 50/2016, si applica il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

VISTO:

- ’art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. che ammette le varianti in
corso d’opera, sentito il progettista e il direttore dei lavori, per cause impreviste e imprevedibili
accertate nei modi stabiliti dal regolamento;

- l’art. 161 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. che stabilisce che “nel caso di cui
all’articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta
del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita alla
stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilita al momento della redazione del
progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.

- I’art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. che, nel caso di specie, stabilisce che
le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento;

- ’art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. che stabilisce che “per le sole ipotesi
previste dall’articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante !’esecuzione
dell’appalto pud ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo dell’appalto, e l’esecutore € tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione del comma 6 del
presente articolo e dell’articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del
corrispettivo relativo ai nuovi lavori”.

DATO ATTO che, a causa di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della
redazione del progetto e della consegna dei lavori, circostanze non imputabili alla stazione
appaltante e verificate dal D.L. durante il corso dei lavori stessi ed in particolare durante gli
scavi eseguiti per effettuare ulteriori demolizioni di calcestruzzo e la predisposizione della rete
interrata della pubblica illuminazione ad oggi fatiscente, € necessario eseguire alcune variazioni
alle lavorazioni previste nel progetto originario (consistenti in un aumento delle quantita di
scavo e di rinterro nonché di demolire porzioni di calcestruzzo e la posa in opera di tubazioni e
pozzetti) senza comportare modifiche sostanziali alla natura dei lavori compresi nell’appalto.

VISTA la perizia di variante, depositata in data 12.05.2016 al n. 12374 di protocollo dalla
Direzione dei Lavori relativa agli interventi di “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO
FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI
MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”, per
un importo complessivo di €. 45.500,00;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi,
allegato alla suddetta perizia di variante e sottoscritto, per accettazione, dall’impresa “G.M.V.
S.r.L. Unipersonale”;

VISTO che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti
dall’articolo 132, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
integrazioni considerato che si tratta di lavori di completamento di infrastruttura esistente e che
nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto
principale;

VISTI:
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L’art. 57 c. 5 lettere a, a.1 e a.2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
L’art. 132, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il Dilgs n.163/2006 e s.i.m.;

VISTO il DPR n.207/2010 e s.i.m.;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito

VISTO il Regolamento Comunale di contabilita;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;

VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto € stato nominato Responsabile del Servizio

e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi;

DETERMINA

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente
determina;

2. Approvare, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 132 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la Perizia di Variante e i suoi elaborati degli interventi di
“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE -
VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”, redatta dalla Direzione dei Lavori, per 'importo
complessivo di euro 45.500,00, comprensivo di lavori e somme a disposizione cosi
determinata:

A Lavori compreso oneri sicurezza € 47.191.83
Al lavori a base d'asta € 46.616.47
a detrarre ribasso d'asta del 20.0000%| € 9.323.29
totale netto} € 37.293.18

A2 Oneri per la sicurezza € 575.36
Totale Oneri per la Sicurezza € 575.36
IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE| € 37.868.54

B Somme a disposizione

B1 I.V.A. sui lavori (10%) € 3.786.84

B2 Spese Tecniche € 1.750.00

B3 CNPAIA 4% su B2 € 70.00

B4 I.V.A.su B2+B3 22% € 400.40

B2 Economie € 1.624.21
Totale Somme a disposizione € 7.631.46 | € 7.631.45
TOTALE GENERALE| € 45.500.00

3. Di dare atto che ’ammontare netto dei lavori in variante € di netti €. 7.067,77 oltre I.V.A.
come per legge. ¢

4. Di dare atto ancora:
a) che, il finanziamento della predetta spesa trova imputazione al mutuo C.D.P. posizione

nr. 4552702/00 di cui al capitolo PEG 2272.00 intervento 2.08.08.01;

b) che, inoltre, la perizia di variante approvata con il presente atto e stata redatta
nell'esclusivo interesse dellAmministrazione ed & finalizzata al miglioramento dell'opera ed
alla sua funzionalita, non comporta modifiche essenziali ed € motivata dal fatto che si tratta
di lavori di realizzazione di una nuova struttura e che nella predetta variante sono previste
opere della stessa categorie e natura del progetto principale ai sensi dell'art. 132, del D. Lgs
163/2006 e successive modificazioni,
c) che, infine, la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti lopera di
cui al progetto originario o consimili e trova copertura nel finanziamento come sopra
indicato;
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il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente,

per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs.
267/2000 del vigente regolamento di contabilita.

5.

LE DEL SERVIZIO
tino SICA

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarita contabile e di copertura finanziaria ai sensj dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267// ’)OOO. "o
IL Presente impegno di spesa & stato registrato all’int%_ ¢ ¢ CZ.»Ck Cap. PEG _2Z2F / n<f7Y.04 (503
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