



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 39 del 16/02/2012

OGGETTO : ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE N.937 DEL 26/10/2011. APPLICAZIONE DELL'ART.3 : ESECUZIONE DI OPERE DA APORTE DEL CONCESSIONARIO A SCOMPUTO DELLA PENALE IRROGATA PER INGIUSTIFICATA SOSPENSIONE DEI LAVORI.

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 16,40 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : INVERSO - CARBONE.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **SINDACO**

Oggetto: Atto aggiuntivo alla *concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale* n. 937 del 26.10.2011. Applicazione dell'articolo 3: esecuzione di opere da parte del Concessionario a scomputo della penale irrogata per ingiustificata sospensione dei lavori.

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2011 furono approvati la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "*costruzione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale*" ed il progetto delle opere strutturali della Cabina di prelievo e fu approvato, altresì, lo schema di atto aggiuntivo per la "*Concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale*" da stipulare con la Amalfitana Gas S.r.l. di Bari;
- che l'atto aggiuntivo approvato con la sopra richiamata Deliberazione fu stipulato in data 26 ottobre 2011 - n. 937 di repertorio - e registrato ad Agropoli il 08.11.2011 al n° 271 - Serie 1^a;
- che il comma 1 dell'articolo 3 dell'atto aggiuntivo stabiliva che la penale, irrogata alla Amalfitana Gas S.r.l. per ingiustificata sospensione dei lavori e determinata in € 188.504,00, sarebbe stata applicata nella misura dell'intero importo e con le modalità di cui al successivo comma 2 che testualmente recita: "*Tale importo sarà corrisposto mediante l'esecuzione di opere, funzionali o meno al completamento della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, che saranno di volta in volta stabilite con proprio atto dall'Amministrazione Comunale e ordinate dal R.U.P. alla Concessionaria contabilizzando le categorie di lavoro ai prezzi di elenco ovvero mediante analisi*".

VISTA la nota n. 13323 del 19 maggio 2011 e la planimetria ad essa allegata con la quale il geom. Vincenzo Mastrogiovanni, Responsabile dei Servizi idrici integrati e provveditorato, segnala la necessità di ricostruire integralmente un tratto di rete fognaria alla via Risorgimento in sostituzione dell'esistente tratto realizzato in conglomerato cementizio e mattoni in più parti intasato ed in cattivo stato di conservazione;

VISTA, altresì, la nota n. 4006 del 10 febbraio 2012 dello stesso geom. Vincenzo Mastrogiovanni con la quale si manifesta la opportunità di sostituire, in prossimità della *piazzetta Gallo* sul lungomare S. Marco un tratto della esistente rete idrica in cemento amianto utilizzando la nuova condotta sulla quale realizzare gli allacciamenti;

RITENUTO di procedere in base al disposto del citato articolo 3 dell'Atto aggiuntivo di cui sopra facendo eseguire a cura e spese della Amalfitana Gas S.r.l. di Bari gli interventi indicati nelle richiamate note del geom. Vincenzo Mastrogiovanni e di dare incarico al Responsabile del procedimento di adottare i provvedimenti consequenziali;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Procedere alla esecuzione dei lavori di:
 - 1) sostituzione di un tratto di rete fognaria alla via Risorgimento
 - 2) utilizzo di un tratto della nuova condotta in prossimità della piazzetta Gallo realizzando i necessari allacciamenti degli utenti
come indicato rispettivamente nella nota n. 13323 di protocollo del 19 maggio 2011 e nella nota n. 4006 di protocollo del 10 febbraio 2012 del geom. Vincenzo Mastrogiovanni, Responsabile dei Servizi idrici integrati e provveditorato, e nelle planimetrie ad esse allegate.
3. Dare incarico all'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, di adottare i provvedimenti consequenziali per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.
4. Dare atto che l'esecuzione dei lavori non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'Ente.
5. Trasmettere copia della presente Deliberazione alla Amalfitana Gas S.r.l. di Bari ed al geom. Vincenzo Mastrogiovanni.

Agropoli, lì 14 FEB. 2012

Firma del proponente
f.to *Avv. Francesco Alfieri*

PARERE TECNICO : Il responsabile del Servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

14 FEB. 2012

f.to arch. Giuseppe Bilotti

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to dott. Antonio Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 24/02/12

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 24/02/12

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli