



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 087 del 05.04.2013

OGGETTO : ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE N.937 DEL 26.10.2011, APPLICAZIONE DELL'ART.3: ESECUZIONE DI OPERE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO A SCOMPUTO DELLA PENALE IRROGATA PER INGIUSTIFICATA SOSPENSIONE DEI LAVORI. LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA A. ROMANELLI.

L'anno duemilatredici il giorno CINQUE del mese di APRILE alle ore 09,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **SINDACO**

Oggetto: Atto aggiuntivo alla *concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale* n. 937 del 26.10.2011. Applicazione dell'articolo 3: esecuzione di opere da parte del Concessionario a scomputo della penale irrogata per ingiustificata sospensione dei lavori. Lavori di rifacimento di un tratto di rete fognaria in via A. Romanelli.

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2011 furono approvati la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "*costruzione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale*" ed il progetto delle opere strutturali della Cabina di prelievo e fu approvato, altresì, lo schema di atto aggiuntivo per la "*Concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale*" da stipulare con la Amalfitana Gas S.r.l. di Bari;
- che l'atto aggiuntivo approvato con la sopra richiamata Deliberazione fu stipulato in data 26 ottobre 2011 - n. 937 di repertorio - e registrato ad Agropoli il 08.11.2011 al n° 271 - Serie 1^a;
- che il comma 1 dell'articolo 3 dell'atto aggiuntivo stabiliva che la penale, irrogata alla Amalfitana Gas S.r.l. per ingiustificata sospensione dei lavori e determinata in € 188.504,00, sarebbe stata applicata nella misura dell'intero importo e con le modalità di cui al successivo comma 2 che testualmente recita: "*Tale importo sarà corrisposto mediante l'esecuzione di opere, funzionali o meno al completamento della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, che saranno di volta in volta stabilite con proprio atto dall'Amministrazione Comunale e ordinate dal R.U.P. alla Concessionaria contabilizzando le categorie di lavoro ai prezzi di elenco ovvero mediante analisi*".

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 25.10.2012 con la quale si stabilì di procedere alla esecuzione dei lavori di sostituzione del tratto di rete fognaria che da via C. Ianni discende fino al parcheggio di via A. Romanelli;

VISTA la nota n. 29697 di protocollo del 02 novembre 2012 con la quale l'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, inviava all'Amalfitana Gas S.r.l. copia della sopra richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 25.10.2012;

VISTO il computo metrico dell'importo di € 37.835,13 e l'elaborato grafico relativi al rifacimento di un tratto di rete fognaria alla via A. Romanelli, redatti dall'ing. B. Nacchia e trasmessi dalla Amalfitana Gas S.r.l. in uno alla nota acquisita al n. 5371 di protocollo del 28 febbraio 2013;

SENTITO il parere dell'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento;

RITENUTO di procedere all'approvazione del computo metrico e dell'elaborato grafico di cui sopra facendo eseguire a cura e spese della Amalfitana Gas S.r.l. gli interventi ivi indicati;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare il computo metrico dell'importo di € 37.835,13 e l'elaborato grafico relativi al rifacimento di un tratto di rete fognaria alla via A. Romanelli, redatti dall'ing. B. Nacchia e trasmessi dalla Amalfitana Gas S.r.l. in uno alla nota acquisita al n. 5371 di protocollo del 28 febbraio 2013.
3. Dare incarico all'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, di adottare i provvedimenti consequenziali per l'esecuzione dei lavori concordando con l'Amalfitana Gas S.r.l. tempi e modi.
4. Dare atto che l'esecuzione dei lavori non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'Ente.
5. Trasmettere copia della presente Deliberazione alla Amalfitana Gas S.r.l. di Bari e all'ing. B. Nacchia.

Agropoli, lì 05/04/2013

Firma del proponente
f.to *Avv. Francesco Alfieri*

PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

f.to arch. Giuseppe Bilotti

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VIC.
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 09.04.13

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 09.04.13

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli