



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 221 del 27.06.2013

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, CUP : I86H10000090004. PRESTITO CASSA DD.E PP. N.6000483 DI POSIZIONE.

L'anno duemilatredici il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 17,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : SANTOSUOSSO .

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco

Oggetto: **Riqualficazione della villa comunale. Approvazione perizia di variante. CUP: I86H10000090004. Prestito cassa dd.pp. n. 6000483 di posizione.**

PREMESSO:

- che con la Deliberazione di Giunta Comunale 292 DEL 20.09.2012 fu approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo dei lavori di "*Riqualficazione della villa comunale*" dell'importo di € 350.000,00, acquisito al protocollo n. 28418 di protocollo del 06.10.2011, redatto dal geom. Sergio Lauriana e dal collaboratore arch. M. Benga;
- che in data 23.11.2012 si tenne la gara di appalto per l'aggiudicazione dei relativi lavori;
- che in data 8.04.2013, fu sottoscritto il contratto di appalto, rep. n. 960, con la ditta aggiudicataria dei lavori "I.T.E.M. s.n.c." di Omignano, per l'importo complessivo di € 194.851,33;
- che in data 26.02.2013, fu incaricato della direzione dei lavori l'arch. Massimiliano Benga;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 18.04.2013 fu dato mandato al R.U.P. geom. Sergio Lauriana, di impartire al direttore dei lavori, le indicazioni per apportare modifiche al progetto esecutivo approvato;

VISTA la perizia di variante relativa ai lavori di "*Riqualficazione della villa comunale*", acquisita al n. 15989 di protocollo del 19.06.2013, redatta dal direttore dei lavori, arch. Massimiliano Benga, per l'importo di € 350.000,00, di cui € 194.858,40 per lavori ed € 90.141,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

SENTITO per le vie brevi il geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento, sulla regolarità della sopra richiamata perizia di variante;

RAVVISATA la necessità di approvare la predetta perizia;

VISTO l'articolo 132 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'articolo 161, comma 9, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare la perizia di variante degli interventi di "*Riqualficazione della villa comunale*", acquisita al n. 15989 di protocollo del 19.06.2013 e redatta dal direttore dei lavori arch. Massimiliano Benga.
3. Il quadro economico della perizia di cui al punto precedente è il seguente:

A Lavori al netto del ribasso del 33,857%	€ 186.439,16
B Oneri per la sicurezza	€ 8.419,24
Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 194.858,40
Somme a disposizione per:	
1 Imprevisti	€ 9.742,92
2 Spese tecniche dl ecc.	€ 24.000,00
3 Coordinamento sicurezza	€ 5.863,13
4 Cassa Nazionale 4%	€ 1.194,53
5 Incentivo art. 92 D.lgs n. 163/06	€ 5.800,00
6 Spese di gara per appalto (mav € 225,00) + copie varie	€ 692,58
7 Forniture a fattura	€ 15.866,20
8 I.V.A. su lavori (10%)	€ 20.460,13
9 I.V.A. su spese tecniche (21%)	€ 6.522,11
Totale Somme a disposizione	€ 90.141,60
Totale generale	€ 285.000,00
Economie	€ 65.000,00
Totale complessivo	€ 350.000,00

- Dare atto che l'importo complessivo della spesa è contenuto nel prestito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti con n. 6000483.00 di posizione per € 350.000,00 ed imputati all'intervento n. 2.09.06.01, capitolo 2366.00.
- Trasmettere copia della presente al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.

Agropoli, lì 27.06.13

Firma del proponente
f.to *Avv. Francesco Alfieri*

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data 27.06.13

f.to *Arch. Giuseppe Bilotti*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole, con imputazione della spesa sul cap. / intervento // del bilancio.

Data 27.06.13

f.to *Biagio Motta*

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Francesco Crispino

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 03.07.13

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 03.07.13

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli