



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 323 del 24.10.2013

OGGETTO : Atto aggiuntivo alla concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale n. 937 del 26.10.2011. Applicazione dell'articolo 3: esecuzione di opere da parte del Concessionario a scomputo della penale irrogata per ingiustificata sospensione dei lavori. Lavori di rifacimento di un tratto di rete fognaria in via A. Romanelli in danno della Amalfitana Gas S.r.l.

L'anno duemilatredici il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 17,45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli



Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **SINDACO**

Oggetto: Atto aggiuntivo alla *concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale* n. 937 del 26.10.2011. Applicazione dell'articolo 3: esecuzione di opere da parte del Concessionario a scomputo della penale irrogata per ingiustificata sospensione dei lavori. Lavori di rifacimento di un tratto di rete fognaria in via A. Romanelli in danno della Amalfitana Gas S.r.l.

PREMESSO:

0. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2011 furono approvati la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "*costruzione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale*" ed il progetto delle opere strutturali della Cabina di prelievo e fu approvato, altresì, lo schema di atto aggiuntivo per la "*Concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale*" da stipulare con la Amalfitana Gas S.r.l. di Bari;

1. che l'atto aggiuntivo approvato con la sopra richiamata Deliberazione fu stipulato in data 26 ottobre 2011 - n. 937 di repertorio - e registrato ad Agropoli il 08.11.2011 al n° 271 - Serie 1^a;

2. che il comma 1 dell'articolo 3 dell'atto aggiuntivo stabiliva che la penale, irrogata alla Amalfitana Gas S.r.l. per ingiustificata sospensione dei lavori e determinata in € 188.504,00, sarebbe stata applicata nella misura dell'intero importo e con le modalità di cui al successivo comma 2 che testualmente recita: "*Tale importo sarà corrisposto mediante l'esecuzione di opere, funzionali o meno al completamento della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, che saranno di volta in volta stabilite con proprio atto dall'Amministrazione Comunale e ordinate dal R.U.P. alla Concessionaria contabilizzando le categorie di lavoro ai prezzi di elenco ovvero mediante analisi*";

3. che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 25.10.2012 si stabilì di procedere alla esecuzione dei lavori di sostituzione del tratto di rete fognaria che da via C. Ianni discende fino al parcheggio di via A. Romanelli;

4. che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 05.04.2013 fu approvato il computo metrico dell'importo di € 37.835,13 e l'elaborato grafico relativi al rifacimento di un tratto di rete fognaria alla via A. Romanelli, redatti dall'ing. B. Nacchia e trasmessi dalla Amalfitana Gas S.r.l. in uno alla nota acquisita al n. 5371 di protocollo del 28 febbraio 2013;

VISTA la nota n. 22949 di protocollo del 16 settembre 2013 con la quale l'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, evidenziava la necessità di dar corso sollecitamente ai lavori di sostituzione del tratto di rete fognaria lungo la via Romanelli approvati con la Deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 05.04.2013, considerato lo stato di degrado della fognatura esistente;

VISTA la nota n. 25281 di protocollo dell'11 ottobre 2013 con la quale lo stesso Responsabile del procedimento, in riferimento ai *lavori di rifacimento di un tratto di rete fognaria in via A. Romanelli* evidenziava che, dopo il rinvio dei lavori che avrebbero dovuto aver inizio nel mese di settembre, era stato assicurato che essi avrebbero avuto inizio non oltre il 10 ottobre 2013;

VISTA la nota n. 25692 di protocollo del 15 ottobre 2013, sottoscritta dal Sindaco e da Responsabile del procedimento, con la quale, nel prendere atto che non era stato dato riscontro alla nota n. 25281 di protocollo dell'11.10.2013, si comunicava, *“con specifico riferimento ai lavori di rifacimento di un tratto di rete fognaria in via A. Romanelli, che ove non si dovesse dar corso ai lavori entro il giorno di lunedì 21 ottobre 2013 si provvederà d'ufficio con spese a carico di Codesta Società”*;

VERIFICATO che a tutt'oggi l'*Amalfitana Gas S.r.l.* non ha dato corso ai lavori di rifacimento di un tratto di rete fognaria in via A. Romanelli;

RITENUTO necessario procedere immediatamente ai lavori di rifacimento del tratto di rete fognaria in via A. Romanelli approvato con la sopra richiamata Deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 05.04.2013 in danno della *Amalfitana Gas S.r.l.*;

RITENUTO, ancora, di far fronte alle spese necessarie alla esecuzione di lavori incamerando quanto necessario dalla polizza fideiussoria prestata a garanzia degli obblighi contrattuali dalla *Amalfitana Gas S.r.l.*;

VISTO l'articolo 125 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'articolo 4 - *Lavori in economia* - del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012 che al comma 1 recita: *“1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 125, comma 6, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 3, comma 1, i seguenti lavori in economia: OMISSIS f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.”*;

CONSIDERATO che, essendo l'importo dei lavori pari ad € 37.835,13, è possibile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del sopra richiamato Regolamento;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. **Eeguire in danno dell'*Amalfitana Gas S.r.l.* i lavori di rifacimento di un tratto di rete fognaria alla via A. Romanelli** sulla base del computo metrico, dell'importo di € 37.835,13, e dell'elaborato grafico relativo, redatti dall'ing. B. Nacchia, approvati con la Deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 05.04.2013.
3. Dare incarico all'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, di adottare i provvedimenti consequenziali per l'esecuzione dei lavori.
4. Provvedere al pagamento delle somme dovute per i lavori incamerando quanto necessario dalla polizza fideiussoria prestata a garanzia degli obblighi contrattuali dalla *Amalfitana Gas S.r.l.*
5. Dare atto che l'esecuzione dei lavori non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'Ente.

Agropoli, lì 22.10.13

Firma del proponente
f.to *Avv. Francesco Alfieri*

PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

f.to arch. *Giuseppe Bilotti*

Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 31.10.13

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 31.10.13

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli