



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 163 del 22.04.2015

OGGETTO : “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TAVERNE, VIA LOMBARDIA E VIA DELLA LIBERTA’”. APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO.

L'anno duemilaquindici il giorno VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 13,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : LA PORTA - BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA TECNICA

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO MANUTENZIONE

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **IL SINDACO**

OGGETTO: “Lavori urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Taverne, via Lombardia e via della Libertà”.
APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO

VISTA La deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 04.03.2010, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di Via Taverne, Via Lombardia e Via della Libertà per un importo dei lavori di € 300.000,00 di cui € 251.550,00 per lavori a base d’asta, € 3.450,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 45.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

VISTO il contratto di appalto rep. n. **913** stipulato in data **14.09.2010** con il quale i lavori “Urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Taverne - Via Lombardia e via della Libertà ” sono stati concessi in appalto al Consorzio Stabile Campania, per l’importo complessivo di Euro 170.947,08 di cui Euro 167.497,08 per lavori ed Euro 3.450,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. come per legge;

VISTA la perizia di variante, depositata in data 02.05.2011 al n. 11367 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori “**Urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Taverne - Via Lombardia e via della Libertà** ”, per un importo complessivo di €. **300.000,00** comprensivo di lavori e somme a disposizione approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 273 del 03.05.2011, l’impresa ha assunto l’impegno ad eseguire ulteriori lavori per un importo ulteriore a quello di appalto pari ad euro 85.927,82;

VISTA la perizia di variante e di assestamento, depositata in data 19.06.2012 al n. 17109 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori “**Urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Taverne - Via Lombardia e via della Libertà** ”, per un importo complessivo di €. **300.000,00** comprensivo di lavori e somme a disposizione approvata con determinazione n. 499 del 20.06.2012

VISTO

La Determinazione n. 128 del 17.02.2011 di Approvazione e Liquidazione Primo S.A.L. e relativo mandato n. 547 del 24.02.2011 causale pagamento 1° SAL beneficiario Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 66.013,99;

La Determinazione n. 439 del 27.06.2011 di Approvazione e Liquidazione Secondo S.A.L. e relativo mandato n. 2052 del 07.07.2011 causale pagamento acconto 2° SAL beneficiario Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 33.986,01;

La Determinazione n. 154 del 28.02.2012 di Liquidazione acconto Secondo S.A.L. e relativo mandato n. 650 del 19.03.2012 causale pagamento 2° acconto 2° SAL beneficiario Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 30.000,00;

La Determinazione n. 620 del 20.07.2012 di Liquidazione saldo Secondo S.A.L. e relativo mandato n. 1944 del 09.08.2012 causale pagamento 3° saldo 2° SAL beneficiario Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 20.490,15;

La Determinazione n. 937 del 18.12.2012 di Liquidazione acconto Terzo S.A.L. e relativo mandato n. 3299 del 20.12.2012 causale pagamento 1° acconto 3° SAL beneficiario Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 10.000,00;

La Determinazione n. 300 del 27.06.2013 di Liquidazione acconto Terzo S.A.L. e relativo mandato n. 1703 del 02.07.2013 causale pagamento 2° acconto 3° SAL beneficiario Impresa Consorzio Stabile Campania Importo Euro 40.000,00;

La Determinazione n. 273 del 03.05.2011 di Approvazione Perizia di Variante;

La Determinazione n. 499 del 20.06.2012 di Approvazione Perizia di Variante e di Assestamento;

La Determinazione n. 631 del 23.07.2012 di Approvazione 3° S.A.L.;

Lo Stato Finale dei Lavori, l'allegata Relazione Sul Conto Finale con annesso Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 26199 del 04.10.2012 dal quale risulta una somma complessiva dei lavori eseguiti pari ad Euro 256.627,55 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO

Che in data 19.12.2014 veniva notificato al Comune di Agropoli, su istanza del Consorzio Stabile Campania, decreto ingiuntivo reso in data 12/12/2013 dal giudice designato del tribunale di Vallo della Lucania, n. 415/2013 d.i., con cui veniva ingiunto al Comune il pagamento della somma di Euro 88.800,15 oltre interessi legali e moratori dalla data del ricevimento dell'avviso di costituzione in mora (22.07.2013) e le spese del procedimento;

Che il Comune di Agropoli ingiunto proponeva opposizione con atto del 24.01.2014, rilevando in via preliminare che il credito azionato ammonta ad Euro 81.800,15, mentre il provvedimento reca pronuncia per la somma di Euro 88.800,15, diversa e maggiore rispetto a quella domandata in ricorso, e nel merito l'inesigibilità delle somme, considerato che il Consorzio (e per esso la società consorziata VDP s.r.l. esecutrice materiale dei lavori) non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per forniture di materiali e per lavori consessi in subappalto, chiedendo inoltre la chiamata in causa della Regione Campania al fine di esserne manlevato per non avere la Regione provveduto all'erogazione della residua parte di finanziamento per l'importo di Euro 100.000,00, successivamente autorizzata dal Giudice designato, con provvedimento in data 16/18.06.2014;

Che il giudizio di opposizione, iscritto al n. 136/2014, pende dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e verrà chiamato all'udienza del prossimo 16.10.2015;

Che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente la controversia fra loro insorta;

Visto lo schema di atto di transazione già sottoscritto ed accettato dal Consorzio Stabile Campania e dall'Avv. Cuofano di parte dell'Amministrazione;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTO le ulteriori norme in merito;

VISTO

- l'Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;

PROPONE di deliberare

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- 2) Approvare lo schema di atto di transazione già sottoscritto ed accettato dal Consorzio Stabile Campania e dall'Avv. Cuofano di parte dell'Amministrazione;
- 3) Autorizzare l'avv. Francesco Alfieri Sindaco pro-tempore a sottoscrivere l'atto di transazione;
- 4) Dare atto che le somme da versare al Consorzio Stabile Campania pari ad Euro 81.800,15 a titolo di totale compenso, nonché ulteriori Euro 2.500,00 per spese legali graveranno sull'intervento 2.08.01.01 cap. n. 2138.14 RR.PP.;
- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e al Responsabile del Procedimento e del Servizio Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio e al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli atti consequenziali ai fine di realizzare il suddetto intervento;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Agropoli, lì 22.04.2015

Firma proponente
Il Sindaco
f.to Avv. **Francesco Alfieri**

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.

"Area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio"

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data 22.04.2015

Il Responsabile del Servizio
f.to (Ing. Agostino Sica)

PARERE CONTABILE: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA.

VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole

Data 22.04.2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario , in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 29.04.15

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 29.04.15

IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli