

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</p> <p>n° 074 del 07 maggio 2015</p> <p>REG. GEN. N° 869 DEL 28.05.2015</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Lavori di costruzione di una “<i>Area per il mercato settimanale</i>”. Pagamento a saldo dell'onorario spettante all'arch. Angelo Baldo per la collaborazione professionale per la redazione del progetto definitivo - esecutivo, per la direzione dei lavori, la contabilità al 1° S.A.L. e la redazione della perizia di variante.</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che con determinazione n. 99 del 20.06.2011 è stato conferito all'arch. Angelo Baldo (P. I.V.A. 0402710 065 2) con studio in Via Capritelli 4 - 84060 Perito, l'incarico di collaborazione professionale per la redazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di costruzione di una “*Area per il mercato settimanale*” ed è stata impegnata la complessiva somma di € 14.901,17;

che con determinazione n. 068 dell'11 maggio 2012 è stata liquidata all'arch. Angelo Baldo, la complessiva somma di € 7.512,65, quale acconto per la collaborazione professionale alla redazione del progetto definitivo - esecutivo per la costruzione di una “*Area per il mercato settimanale*”;

che con determinazione n. 227 del 30.10.2014 è stato conferito all'arch. Angelo Baldo, l'incarico per la direzione dei lavori, la contabilità, e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*” ed è stata impegnata la complessiva somma di € 24.229,64;

VISTO lo stato di avanzamento n. 1 dei “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*” redatto dall'arch. Angelo Baldo è depositato al n. 4501 di protocollo del 16.02.2015;

VISTA la fattura n° 2/2015 del 27.03.2015 acquisita in pari data al n. 8240 di protocollo dell'importo di € 23.721,70, I.V.A. compresa, dell'arch. Angelo Baldo (P. I.V.A. 0402710 065 2) con studio in Via Capritelli 4 - 84060 Perito, relativa al saldo per l'onorario spettante per la collaborazione professionale alla redazione del progetto definitivo - esecutivo, per la direzione al 1° S.A.L. e la redazione della perizia di variante dei lavori di costruzione di una “*Area per il mercato settimanale*”;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - parte seconda (Ordinamento della Repubblica) Titolo V;

VISTI gli articoli 107 ,109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.



Città di Agropoli

determinazione del responsabile dell'area lavori pubblici - porto e demanio n 074 del 07 maggio
Pag 2/2

- 2) Liquidare all'arch. Angelo Baldo (P. I.V.A. 0402710 065 2) con studio in Via Capritelli, 4 - 84060 Perito, mediante bonifico bancario - Iban IT85 Q 081 5476 6700 0002 0122 605, la complessiva somma di € 23.721,70, I.V.A. compresa, così determinata:

1 Onorario saldo collaborazione progettazione	€	5.823,23
2 Onorario redazione Perizia di variante	€	6.079,85
3 Onorario direzione lavori ecc. al 1° SAL	€	6.793,09
4 Contr. Integr. articolo 10 legge n. 6/81	4% €	747,85
Sommano 1+ 2	€	19.444,02
I.V.A. 22%	€	4.277,68
Totale	€	23.721,70

quale pagamento a saldo dell'onorario spettante per la collaborazione professionale alla redazione del progetto definitivo - esecutivo, per la redazione della perizia di variante e per la direzione dei lavori e la contabilità al 1° S.A.L.

- 3) Imputare la spesa sull'intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410.
4) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n. _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta