



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO**

n° 147 del 05 agosto 2015

REG. GEN. N° 1334 DEL 06.08.2015

Oggetto:

“POR FESR CAMPANIA 2007-2013 O.O. 3.1 e 3.3 D.D. 332/2013 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI” - Rimodulazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione in via definitiva dei lavori.

CUP: I84E13000920002 - CIG: 61369145A3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

– che la Regione Campania con Decreto n.332 del 29/08/2013 A.G.C. 12 Sett. 4, avente per oggetto - Approvazione programma “Energia Efficiente” - Piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della >Regione Campania” POR FESR 2007/2013, ha emanato l'avviso pubblico del Programma Operativo FESR Campania 2007/2013 Asse 3 “ENERGIA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 - Contenimento ed efficienza della domanda”;

– che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 316 del 17.10.2013 fu approvato il progetto definitivo per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”;

– che con i decreti dirigenziali n. 173 e 174 del 18.02.2015 la Regione Campania ha ammesso il finanziamento dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali” rispettivamente per gli Obiettivi Operativi 3.1 e 3.3;

– che con determinazione a contrarre n. 30 del 18.02.2015, fu indetta la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006;

– che in data 18.02.2015 fu pubblicato, con n. 4763 di protocollo, il bando di gara per l'appalto integrato dei lavori in oggetto;

– che con determinazione n. 068 del 27 aprile 2015 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto integrato dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, alla DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 03708350651), con sede in Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5, con il ribasso del 4,581%, per l'importo complessivo di € 1.086.474,44, di cui € 943.095,81 per importo di aggiudicazione, € 58.779,35 per oneri di sicurezza, € 79.313,61 per costo del personale ed € 5.285,67 per progettazione esecutiva;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 08.07.2015 e registrato al numero 019659 di protocollo generale del Comune di Agropoli;

DATO ATTO che la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 555 del 22.07.2015, a causa di un errore nel quadro economico ha annullato il decreto dirigenziale n. 173 del 18.02.2015 ed ha emesso il nuovo decreto dirigenziale n. 559 del 22.07.2015 di ammissione a finanziamento per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali” relativo all'Obiettivo Operativo 3.1;



RITENUTO di dover provvedere alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento, a seguito dell'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto e dei decreti dirigenziali su menzionati;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 2277.03;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Approvare la rimodulazione dei quadri economici degli interventi relativi agli Obiettivi Operativi 3.1 e 3.3, come riportati nell'ultima colonna dei seguenti prospetti:

QUADRO ECONOMICO - OBIETTIVO OPERATIVO 3.1		Importi decreto n. 559 del 22.07.2015	Importi rimodulati
A	LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1	Importo lavori a corpo	€ 87.181,24	€ 69.759,72
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.942,54
A.2.1	Costo del personale non soggetto a ribasso		€ 12.625,78
A.3	Totale Lavori in Appalto Obiettivo 3.3	€ 87.181,24	€ 84.328,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 900,00	€ 900,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.4	Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.743,62	€ 1.743,62
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs. n. 163/2006	€ 871,81	€ 871,81
B.7	Spese Tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità, collaudi	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B.8	Spese per consulenze	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00	€ 500,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	€ 600,00	€ 600,00
B.12	IVA su altre voci (22%)	€ 11.603,52	€ 11.318,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.718,96	€ 24.433,63
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 111.900,20	
	IMPORTO DELL'INTERVENTO RIMODULATO		€ 108.761,67
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO		€ 3.138,53



QUADRO ECONOMICO OBIETTIVO OPERATIVO 3.3		Importi decreto n.174 del 18.02.2015	Importi rimodulati
A	LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1	Importo lavori a corpo	€ 1.039.284,96	€ 952.649,70
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 29.456,12
A.2.1	Costo del personale non soggetto a ribasso		€ 14.754,91
A.3	Totale Lavori in Appalto Obiettivo 3.3	€ 1.039.284,96	€ 996.860,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.500,00	€ 3.500,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 13.500,00	€ 13.500,00
B.4	Imprevisti (max 5% di A)	€ 20.785,70	€ 20.785,70
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs. n. 163/2006	€ 10.392,85	€ 10.392,85
B.7	Spese Tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità, collaudi	€ 85.000,00	€ 85.000,00
B.8	Spese per consulenze	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B.12	IVA	€ 262.341,97	€ 253.008,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 415.520,52	€ 406.187,19
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.454.805,48	
	IMPORTO DELL'INTERVENTO RIMODULATO		€ 1.403.047,92
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO		€ 51.757,56

- 3) Trasmettere copia conforme della presente Determinazione al Responsabile del Servizio finanziario, alla Regione Campania - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttiva ed all'impresa aggiudicataria DERVIT S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento
F.to geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 2277.03;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n. _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta