



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

originale

n° 97 del 18/03/2010

OGGETTO : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MATTINE" E DELLA SCUOLA MATERNA "S. MARCO" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE.

L'anno duemiladieci il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 15,50 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Cocco	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : INVERSO - PEPE.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ DI
AGROPOLI
AREA LAVORI PUBBLICI
servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: SINDACO

Oggetto : "Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici della scuola elementare 'Mattine' e della scuola materna 'S. Marco'". Approvazione del progetto di variante.

PREMESSO:

- che con nota n. 0409499 del 12.05.2009, acquisito al n. 19948 di protocollo del 01.06.2009 la Regione Campania, Settore istruzione, comunicava che "con decreto dirigenziale n. 163 del 24.04.2009" era stato assegnato a questo Comune, ai sensi della legge regionale 06 maggio 1985, n. 50, un contributo di € 117.104,37 sull'esercizio finanziario 2006;

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 30.07.2009 fu approvato, ai fini della concessione del contributo regionale assegnato per l'annualità 2006 ai sensi della legge sopra richiamata, il progetto esecutivo degli "interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici della scuola elementare 'Mattine' e della scuola materna 'S. Marco'", redatto dal sottoscritto per l'importo di € 117.104,37, di cui € 89.027,01 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza, ed e € 28.077,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che l'Amministrazione Comunale, considerate le condizioni di fatiscenza dei servizi igienici della scuola elementare 'Mattine', al fine di consentirne l'uso alla riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico, diede incarico al Responsabile del Servizio manutenzione di provvedere all'esecuzione dei lavori utilizzando fondi comunali;

VISTO il progetto esecutivo di variante degli "interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici della scuola elementare 'Mattine' e della scuola materna 'S. Marco'", acquisito al n. 8622 di protocollo del 17.03.2010, redatto dall'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, per l'importo di € 117.104,37, di cui € 92.507,07 per lavori ed € 24.597,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO l'articolo 93, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. e int.;

VISTI gli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

RITENUTO di approvare il sopra richiamato progetto esecutivo di variante degli "interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici della scuola elementare 'Mattine' e della scuola materna 'S. Marco'" redatto in sostituzione di quello approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 30.07.2009;



DATO ATTO che i lavori e le spese sono assistiti dal contributo regionale assegnato ai sensi della legge regionale 06 maggio 1985, n. 50, per l'annualità 2006;

DELIBERA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare, il progetto esecutivo di variante degli "interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici della scuola elementare 'Mattine' e della scuola materna 'S. Marco'", acquisito al n. 8622 di protocollo del 17.03.2010, redatto dall'arch. Giuseppe Bilotti per l'importo di € 117.104,37, così ripartito:

<i>A</i>	<i>LAVORI</i>		
<i>A.1</i>	Importo complessivo delle opere di cui		€ 92.507,07
<i>A.2</i>	per lavori a base d'asta		€ 89.731,86
<i>A.3</i>	per oneri di sicurezza sulle singole lavorazioni	3%	€ 2.775,21
<i>B</i>	<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>		
<i>B.1</i>	IVA sui lavori (<i>A1</i>)	10%	€ 9.250,71
<i>B.2</i>	Esproprio		
	<i>Spese generali così distinte:</i>		
<i>B.3</i>	Spese tecniche e incentivo art. 92, c. 5, d.lgs. n. 163/2006	10%	€ 11.710,44
<i>B.4</i>	Spese per commissione giudicatrice e pubblicità	>2%	€ 407,00
<i>B.5</i>	IVA per spese tecniche (su <i>B.3</i>)	20%	€ 2.342,09
<i>B.6</i>	Imprevisti	>5%	€ 887,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 24.597,30
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 117.104,37

3. Dare atto che non varia l'importo complessivo dell'intervento.
4. Trasmettere in copia conforme alla Regione Campania - Settore Istruzione - la presente Deliberazione e la relazione tecnica.

Agropoli, li 18.03.2010

Firma del proponente
Avv. Francesco Alfieri



CITTÀ DI AGROPOLI
AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Il responsabile del servizio

Arch. Giuseppe Pilotti

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Avv. Francesco Alfieri)

L'ASSESSORE ANZIANO
(sig. Franco Crispino)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Angela De' Baglivo)

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:


Agropoli, li 23 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE
CITTA' DI AGROPOLI
Prov. di Salerno
IL MESSO COMUNALE
(Mario Barone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 23 MAR. 2010



Il Dirigente
(Dott. Eraldo Romanelli)