



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 205 del 22.07.2016

**OGGETTO : RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE.
APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE “AGGIORNATA” -
COMPLETAMENTO.**

L'anno duemilasedici il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 12,10 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti :

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: **SINDACO**

Oggetto : Rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale. Approvazione della seconda perizia di variante “aggiornata” - Completamento.

PREMESSO:

- che con contratto repertorio n°92 del 18/09/1984, è stata affidata la concessione dei lavori di progettazione, costruzione e gestione rete gas metano usi domestici, riscaldamento ambienti artigianali e comunali di piccole industrie nel territorio del Comune di Agropoli, alla società Sicme s.p.a.;
- che in data 13/11/1997 è stato sottoscritto atto integrativo repertorio n°554;
- che in data 26/10/2011 è stato sottoscritto secondo atto integrativo repertorio n°937;
- che con atto di notaio Salvatore D'Alesio del 4/07/2008 repertorio n°71182, raccolta 15955, la società Amalfitana Gas s.r.l., cod. fiscale n°03636551008, P. IVA n°04445980727, con sede in Bari alla via G. Fanelli 206/4, iscritta al Tribunale di Bari, ha incorporato per fusione la società Sicme s.p.a.;

VISTO:

- l'art. 11 della Legge 28.11.1980 n°784, e succ. mod. ed integr., concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;
- il D.L. 31.08.1987, n°364, convertito con modificazioni nella Legge 29.10.1987, n°445, concernente il rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;
- le delibere C.I.P.E. del 25.10.1984, del 18.12.1986 e del 11.02.1988, con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in due interventi operativi, e segnatamente un triennio ed un successivo biennio, sulla base delle risorse finanziarie stanziare;
- l'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 09.01.1991, n°10, che prevede disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno;
- l'art. 13 del D.L. 03.04.1993, n°96, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive del C.I.P.E., l'attività istruttoria prevista dal predetto art. 11;
- la Legge 07.08.1997, n°266, recante “Interventi urgenti per l'economia”, che all'art.9 ha autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge n° 784/1980;
- la Legge 31.03.1998, n°73, art. 2, commi 4 e 6, recante norme accelerative del programma di metanizzazione;
- l'art. 28 della Legge 17.05.1999, n°144, che ha modificato l'art. 9 della Legge 07.08.1997, n°266, recante tra l'altro misure in materia di investimenti, di incentivi all'occupazione, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali;

- il Decreto Letta D. Lgs. 164/2000;
- l'art. 319 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la delibera C.I.P.E. n. 10 del 28/01/2015 che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi relativi alla "Rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale - Seconda perizia di variante - Completamento" depositato al prot. n. 30859 del 12 novembre 2015 a firma dell'ing. Alberto De Flammineis, riguardante opere successive al 1 gennaio 2014;

RITENUTO:

- opportuno aggiornare il suddetto progetto esecutivo degli interventi relativi alla "Rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale - Seconda perizia di variante" - Completamento - riguardante opere successive al 1 gennaio 2014, **con l'inserimento anche degli interventi relativi alla Infrastruttura di distribuzione del gas metano di collegamento in alta pressione da Eboli al comune di Agropoli per la quota afferente questo ente;**

VISTO:

- il progetto esecutivo degli interventi relativi alla "Rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale - Seconda perizia di variante" - Completamento - riguardante opere successive al 1 gennaio 2014 e depositato al prot. n. 18729 dell'8 luglio 2016 e al prot. n. 19361 del 15 luglio 2016 a firma dell'ing. Alberto De Flammineis, comprensivo anche degli interventi relativi alla Infrastruttura di distribuzione del gas metano di collegamento in alta pressione da Eboli al comune di Agropoli per la quota afferente questo ente;

DATO ATTO:

- che la Concessionaria società Amalfitana Gas s.r.l., si è impegnata ad assicurare il finanziamento di quanto ulteriormente necessario per la copertura totale della spesa occorrente alla realizzazione delle opere previste in progetto, prestando all'atto dell'erogazione dei contributi la garanzia prevista dall'art.11/ter delle Legge 26.02.1982 n°51;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Approvare il progetto esecutivo "**aggiornato**" relativo agli interventi della "**Rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale - Seconda perizia di variante**" - Completamento - riguardante opere successive all'1 gennaio 2014, depositato al prot. n. 18729 dell'8 luglio 2016 ed al prot. n. 19361 del 15 luglio 2016, a firma dell'ing. Alberto De Flammineis, comprensivo anche degli interventi relativi alla **Infrastruttura di distribuzione del gas metano di collegamento in alta pressione da Eboli al comune di Agropoli** per la quota afferente questo ente.
3. Il quadro economico del progetto esecutivo "aggiornato" sopra descritto, è quello di cui all'elaborato **QE 2** (prot. n.19361 del 15 luglio 2016) che qui si riporta per macrovoci:

A Spese ammissibili a contributo			
1	Tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo, misura e contabilità, sicurezza, collaudo e rup)	€	723 035,72
2	Terreni (acquisizione, servitù, ecc.)	€	3 721,98
3	Lavori di completamento interni al territorio	€	1 313 317,55
4	Infrastruttura di collegamento in alta pressione	€	1 087 131,42
	Totale spese ammissibili a contributo	€	3 127 206,66
B Spese non ammissibili a contributo		€	1 543 648,80
	TOTALE	€	4 670 855,46

4. Prendere atto che non vi sono spese a carico del comune e che il finanziamento delle somme di cui sopra è ripartito come appresso:
 - a) spese ammissibili alle agevolazioni € 3.127.206,66 di cui:
 - € 1.469.787,13 = 47% quale contributo in conto capitale Legge 147/13 e delibera CIPE del 28.01.2015;
 - € 1.657.419,53 = 53% quale finanziamento con mezzi della Concessionaria per i lavori ammissibili a finanziamento;
 - b) spese non ammissibili alle agevolazioni € 1.543.648,80 a carico della Concessionaria.
5. Dare mandato all'ufficio Lavori Pubblici per il perfezionamento di tutti gli atti di competenza del Comune, connessi e conseguenti all'esecuzione delle opere, nonché a presentare le necessarie istanze per la concessione dei contributi statali, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Delegare il Concessionario a svolgere in nome e per conto del Comune tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto approvato e, in particolare, a consegnare al Ministero dello Sviluppo Economico, gli elaborati tecnici e quant'altro previsto dalla normativa di settore.
7. Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Agropoli, 22/7/16

Firma del proponente
f.to *Avv. Francesco Alfieri*

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

f.to *Ing. Agostino Sica*

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 25.07.16

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 25.07.16

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe