



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

originale

n° 16 del 22/01/2009

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI.

L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 13,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Franco Scognamiglio	Assessore
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Cocco	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti: / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Vice Segretario Vic. dott. Eraldo Romanelli.



CITTÀ di AGROPOLI

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Per la GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: Il Sindaco

data 22 GEN. 2008

OGGETTO: Lavori di Sistemazione e Manutenzione di strade comunali".
Approvazione Perizia di Variante.

PREMESSO :

Che con Deliberazione Commisariale n° 133 del 09/08/2007 è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori di sistemazione e manutenzione di strade comunali, per un importo complessivo di €. 494.844,39 di cui euro 441.825,35 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari a euro 425,35 ed euro 53.019,04 per somme a disposizione da finanziarsi con mutuo cassa DD.PP.;

Che il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino Sica;

Che per i lavori e le spese tecniche dell'opera ha copertura finanziaria imputata sul capitolo n. 2175.15 Intervento 2.08.08.01;

Che si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. posizione 4510508 ;

Che si è proceduto a regolare gara di appalto con pubblico incanto, e con verbale di gara prot. n. 28315 del 28.09.2007 i lavori di sistemazione e manutenzione di strade comunali, sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta ing. Falvo Ermanno Riccardo con sede legale in Castrovillari (CS), con il ribasso del 33,223 sul prezzo a base di gara di €. 441.400,00, corrispondente a €. 294.753,68 che sommati a €. 425,35 per oneri di sicurezza, danno un totale di €. 295.179,03;

Che con determinazione del responsabile del servizio appalti n. 317 del 10.10.2007, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, alla ditta ing. Falvo Ermanno Riccardo con sede legale in Castrovillari (CS), i lavori di sistemazione e manutenzione di strade comunali, per l'importo complessivo di €. 295.179,03, di cui €. 294.753,68 per lavori ed €. 425,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con contratto di appalto rep. n. 872 in data 09.06.2008, i lavori di sistemazione e manutenzione di strade comunali, sono stati appaltati alla ditta ing. Falvo Ermanno Riccardo con sede legale in Castrovillari (CS), con il ribasso del 33,223% sul prezzo a base di gara di €. 441.400,00, corrispondente a €. 294.753,68 che sommati a €. 425,35 per oneri di sicurezza, danno un totale di €. 295.179,03;

Che con Processo Verbale di Inizio dei Lavori, in via d'urgenza e sotto riserva di legge, sottoscritto dalla direzione dei lavori, dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa Appaltatrice, in data 12.05.2008 n. 14265 di protocollo, con il quale sono stati consegnati alla ditta ing. Falvo Ermanno Riccardo con sede legale in Castrovillari (CS) i lavori di sistemazione e manutenzione di strade comunali, per il prezzo di €. 294.753,68, al netto del ribasso del 33,223% sull'importo a base di gara di €.



CITTÀ di AGROPOLI

441.400,00 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 425,35 e, pertanto, per un totale complessivo pari ad €. 295.179,03 oltre I.V.A.;

Che con determina n. 571 del 15 settembre 2008 fu corrisposta ditta ing. Falvo Ermanno Riccardo con sede legale in Castrovillari (CS) P.IVA 00927240788, la complessiva somma di euro 276.070,30, di cui euro 250.973,00 per lavori e euro 25.097,30 per I.V.A. al 10%, per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori di **“sistemazione e manutenzione di strade comunali”**, come da Certificato n° 1 emesso dal sottoscritto Responsabile del procedimento in data 24.07.2008;

CONSIDERATO che a causa delle avverse condizioni atmosferiche e dalle ingenti piogge che hanno investito il territorio comunale numero se strade sono state interessate da dissesti e creazione di buche sul piano viabile l'amministrazione ha indicato la necessità di bitumare ulteriori strade comunali non previste nel progetto originario;

CONSIDERATO ancora che per questioni di ordine pubblico e di sicurezza è stato necessario realizzare e quindi bitumare il nuovo parcheggio a servizio dell'impianto sportivo R. Guariglia;

CONSIDERATO ancora che per una nuova redistribuzione del traffico veicolare e la necessità di dotare un'area posta lungo la foce del Fiume Testene di un nuovo parcheggio;

VISTA la perizia di variante, depositata in data 13 gennaio 2009 al n. 988 di protocollo, redatta dall'U.T.C. relativa ai lavori di **“sistemazione e manutenzione di strade comunali”**, per un importo complessivo di €. 494.844,39;

VISTI lo schema dell'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati alla suddetta perizia di variante e sottoscritti, per accettazione, dall'impresa FALVO ING. E. R.;

VISTO che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni considerato che si tratta di lavori di manutenzione straordinaria e che nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale;

VISTO l'articolo 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

VISTO le ulteriori norme in merito;

ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui all'articolo 132, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione della perizia di variante lavori di **“sistemazione e manutenzione di strade comunali”**, per un importo complessivo di €. 494.844,39;

PROPONE di deliberare

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- 2) Approvare, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. la Perizia di Variante dei lavori di **“sistemazione e manutenzione di strade**



CITTÀ di AGROPOLI

comunali", prot. n. 988 del 13.01.2009, redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di euro 494.844,39 comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata:

A Importo Lavori			
A1	al lordo del ribasso	€	655.610,52
A2 Oneri per la sicurezza		€	425,35
Totale Oneri per la Sicurezza		€	425,35
Totale lavori		€	655.185,17
Ribasso d'asta nella misura	33,223	€	217.672,17
Totale netto dei lavori		€	437.513,00
Oneri per la sicurezza		€	425,35
Totale netto dei lavori compreso oneri della sicurezza		€	437.938,35
B Somme a disposizione			
B1 I.V.A. sui lavori al (10%)		€	43.793,84
B2 Inc. interna U.T.C. art. 92 Dlgs. 163/2006		€	13.112,21
Totale somme a disposizione		€	56.906,04
	Totale	€	494.844,39

- 3) Di dare atto che con l'approvazione della sopracitata perizia di variante non vi è aumento di spesa rispetto all'importo complessivo di cui al quadro economico de l progetto principale.
- 4) Di demandare al Responsabile del Procedimento e del Servizio Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio tutti gli atti consequenziali ai fine di realizzare il suddetto intervento;

Firma proponente
Il Sindaco
Avv. Francesco Alfieri




CITTÀ di AGROPOLI

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.
"Area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio"

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data 22 GEN. 2009

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Agostino Sica)



La Giunta Comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

2. Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Avv. Francesco Alfieri)

L'ASSESSORE ANZIANO
(dott. Franco Scognamiglio)

IL V. SEGRETARIO VIC
(dott. Eraldo Romanelli)

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 27 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE
COMUNE DI AGROPOLI (SA)
IL MESSO COMUNALE
(Mario Barone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 27 GEN. 2009



Il Dirigente
(dott. Eraldo Romanelli)