



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO**

**n° 230 del 25 giugno 2019**

REG. GEN. N° 850 DEL 25.06.2019

Oggetto:

*“Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”*, dell'istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga. CUP: I85B18002320004 - CIG: 7800194BB5.  
Modifica contrattuale - Art. 106 c. 1 lett. C e c. 7 del D. Lgs 50/2016.

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 019 del 31 gennaio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle *“Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”*, dell'istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatto dall'ing. Agostino Sica, per l'importo di € 99.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n. 1346-2019 del 17 gennaio 2019 acquisita in data 11 febbraio 2019 - prot. n. 5330, ha autorizzato il diverso utilizzo di € 99.000,00 del Mutuo Pos. 6011013/00, per il finanziamento delle *“Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento degradato”*, dell'istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga;

che con determinazione a contrarre n. 094 del 18 febbraio 2019 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di *“Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”*, dell'istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (Art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti integrato con le deroghe introdotte dall'Articolo 1, comma 912 della Legge Finanziaria 2019;

che con determinazione n. 139 del 18 marzo 2019 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di *“Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”*, dell'istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, all'Impresa Marco Polo Appalti S.r.l. (P. I.V.A. 0184745 076 2) con sede legale in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) alla Via Gasparrini 33, che ha offerto il ribasso del 19,44% e per un importo netto di € 60.329,33, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.112,55 non soggetti a ribasso, fatte salve le determinazioni in merito all'esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

che in data 26 marzo 2019 prot. n. 11604 è stato redatto, sotto riserva di legge, il verbale di consegna dei lavori di *“Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”*, dell'istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga;

che con contratto in data 22 maggio 2019 n. 1056 di repertorio, i lavori di *“Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”*, dell'istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, sono stati concessi in appalto all'Impresa Marco Polo Appalti S.r.l. (P. I.V.A. 0184745 076 2) con sede legale in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) alla Via Gasparrini 33, per l'importo di € 60.329,33 per lavori ed € 3.112,55 per oneri di sicurezza;

che con la determinazione n. 202 del 14 maggio 2019 è stata liquidata all'impresa Marco Polo Appalti S.r.l. (P. I.V.A. 0184745 076 2) con sede legale in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) alla Via Gasparrini 33, la complessiva di € 35.512,09, per il pagamento del 1° S.A.L. dei lavori di *“Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”*, dell'istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga;



VISTI gli elaborati relativi alla proposta di modifica contrattuale dei lavori di “*Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato*”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatti dall’ing. Agostino Sica, Direttore dei lavori, depositata al n. 022887 di protocollo del 24 giugno 2019;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI l’art. 106 c. 1 lett. C e c. 7 del D. Lgs 50/2016;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Approvare la modifica contrattuale, ai sensi del già citato articolo 106 c. 1 lett. C e c. 7 del D. Lgs 50/2016, dei lavori di “*Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato*”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatta dall’ing. Agostino Sica, Direttore dei lavori, depositata al n. 022887 di protocollo del 24 giugno 2019, per l’importo complessivo di € 99.000,00, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A1	Importo lavori complessivo compreso oneri sicurezza	€	101.263,51
A2	a detrarre oneri sicurezza	€	3.112,55
A3	Importo lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	98.150,96
A4	Ribasso d'asta del 19,44%	€	19.080,55
A5	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	79.070,41
A6	Oneri per attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.112,55
A7	Importo lavori perizia	€	<b>82.182,96</b>
<b>SOMME a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1	I.V.A. sui lavori (10% di A7)	€	8.218,30
B2	spese tecniche	€	6.130,00
B3	Contributo Cassa Nazionale (4% di b2)	€	245,20
B4	Incentivo art. 93 d.lvo 163/06	€	2.025,27
B5	Economie	€	198,27
<b>TOTALE somme a disposizione</b>		<b>€</b>	<b>16.817,04</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€</b>	<b>99.000,00</b>

3. Dare atto che la modifica contrattuale ammontante ad € 99.000,00 non varia l’importo previsto nel progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 019 del 31 gennaio 2019.
4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-02.02 capitolo n. 2067.00 mediante il diverso utilizzo del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con posizione n. 6011013/00.
5. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i successivi adempimenti.

Servizio lavori pubblici  
F.to Geom. Sergio Lauriana



### IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-02.02 capitolo n. 2067.00;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area  
*F.to Arch. Gaetano Cerminara*

---

#### Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
*Dott. Giuseppe Capozzolo*