



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° **223** del **19/07/2019**

OGGETTO : LAVORI DI “*MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL’EX DISCARICA COMUNALE DI LOCALITÀ GORGO*”. PERIZIA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI DELL’ART. 132, COMMA 1 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SS. MM. E II.. INTEGRAZIONE E MODIFICA.

L’anno duemiladiciannove il giorno DICIANNOVEI del mese di LUGLIO alle ore 13,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Maria Giovanna D’Arienzo	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA - PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Sindaco.

Oggetto: Lavori di “*Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo*”. Perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.. Integrazione e modifica.

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28 maggio 2019 è stata approvata la perizia di variante degli interventi di “*Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo*”, redatta dall'arch. Gaetano Cerminara, Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 132, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., depositata al n. 18550 di protocollo del 22 maggio 2019 e dell'importo di € 440.375,10, contenuto nel 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto, per un importo complessivo dell'intervento di € 12.473.814,56;

- che la sopra richiamata Deliberazione è stata trasmessa al competente settore Ambiente della Regione Campania il quale, a ricezione avvenuta, ha richiesto un incontro tra le parti al fine di verificare, concordemente, eventuali modifiche propedeutiche all'ammissibilità tecnica;

- che nel corso dell'incontro tecnico tenutosi a Napoli e intercorso tra il Comune di Agropoli e il Settore Ambiente sede Regionale e sede Provinciale è emersa la necessità di modificare alcune voci del Quadro Economico della perizia approvata, relativamente alla sola specificità e senza variazioni dell'importo finale.

VISTI gli elaborati integrativi alla perizia di variante degli interventi di “*Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo*”, redatta dall'arch. Gaetano Cerminara, Direttore dei lavori, depositati al n. 25427 di protocollo del 10 luglio 2019;

RITENUTO, pertanto, di modificare il Quadro Economico della perizia di variante approvata con la Deliberazione n. 151 del 28 maggio 2019 così come da indicazioni del Settore Ambiente della Regione Campania e intendere la stessa integrata con gli elaborati sopra richiamati;

DATO ATTO che le modifiche effettuate non comportano variazioni in aumento dell'importo del finanziamento così come indicato nel quadro economico rimodulato con determinazione n. 204 del Servizio Lavori Pubblici in data 18 aprile 2017 e riportato al punto 3 del deliberato;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Intendere integrata la perizia di variante relativa agli interventi di “*Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo*”, approvata con Deliberazione

di Giunta Comunale n. 151 del 28 maggio 2019, con gli elaborati depositati al n. 25427 di protocollo del 10 luglio 2019, redatti dal direttore dei lavori, arch. Gaetano Cerminara, a seguito della riunione tecnica indetta dal Settore Ambiente della Regione Campania e appresso elencati:

- Elaborato RE.01.integr.
- Elaborato EC.01.integr.
- Elaborato Dichiarazione

3. Dare atto che a seguito della integrazione di cui al punto precedente, il Quadro Economico della perizia di variante degli interventi di “*Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo*”, redatta dall'arch. Gaetano Cerminara, Direttore dei lavori, depositata al n. 18550 di protocollo del 22 maggio 2019 e approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28 maggio 2019, viene modificato così come appresso indicato:

	Descrizione	Importo post gara - Determina n. 204 del 18.04.2017	Importo perizia di variante
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori	€ 6.796.154,57	€ 7.236.529,67
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 109.875,34	€ 115.369,11
A.2.1	Costo del personale non soggetto a ribasso	€ 2.011.755,92	€ 2.011.755,92
A.3	Totale lavori	€ 8.917.785,83	€ 9.363.654,70
A.3			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia	€ 163.073,50	€ 100.000,00
B.1a	Smaltimento rifiuti ed eventuali terre contaminate fuori perimetro	€ 304.600,00	€ 454.600,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 90.000,00	€ 45.000,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 35.000,00	€ 5.000,00
B.4	Imprevisti (max 5% di A)	€ 468.558,61	€ -
B.5	Acquisizione aree	€ -	€ 235.842,28
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 del d.lgs. N. 163/2006	€ 187.423,44	€ 187.423,44
B.7	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza, assistenza, contabilità, collaudo	€ 570.000,00	€ 204.890,25
B.7.1	Incentivi di cui all'art. 92, comma 5, d.lgs. 163/2006	€ 190.684,91	€ 190.684,91
B.8	Spese per consulenze	€ 160.000,00	€ 160.000,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 25.000,00	€ 25.000,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 18.742,34	€ 18.742,34
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	€ 85.000,00	€ 85.000,00
B.12	IVA	€ 1.257.945,93	€ 1.177.976,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.556.028,73	€ 2.890.159,86
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 12.473.814,56	€ 12.253.814,56

4. Dare atto, altresì, che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 09.05-2.02 - capitolo n. 2365.01;
5. Dare mandato al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Porto e Demanio di trasmettere la presente Deliberazione al competente settore della Regione Campania per gli adempimenti consequenziali.

Agropoli, lì _____

Firma del proponente
f.to dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio lavori pubblici

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data 12/07/2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Agostino Sica

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 c:1 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole con imputazione della spesa sul sull'intervento n. 0905202- capitolo 2365.01

Data 12/07/2019

Il Responsabile
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 24/7/19

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 24/7/19

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo