



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
AREA LAVORI PUBBLICI
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO**

n° 111 del 02.03.2020

REG. GEN. N° 297 DEL 02.03.2020

Oggetto:

Lavori di “Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine - I° Stralcio”.
CUP. I81E13000130002 - CIG: 6032735269
Liquidazione saldo importo lavori dello stato finale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:

- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che comportano impegni di spesa,

PREMESSO

- Che gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “**REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO**” sono stati depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 11399 in data 24/03/2017 per l’importo lordo di € 3.299.621,30;
- Che con determinazione del sottoscritto n. 154 del 24/03/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “**REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO**” sono stati depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 11399 in data 24/03/2017 per l’importo lordo di € 3.299.621,30;
- Che con determinazione del sottoscritto n. 205 del 18/04/2017 sono stati:
 - ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 234 c. 3 del DPR 207/2010, il Certificato di Collaudo Tecnico Relativo alle “**Opere Interne all’Area P.I.P. Loc. MATTINE - I° STRALCIO**” depositato dal Presidente della Commissione di Collaudo ing. Giuseppe Giannella prot. n. 13600 in data 18/04/2017;
 - Approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Relativo alle “**Opere Interne all’Area P.I.P. Loc. MATTINE - I° STRALCIO**” depositato dal Presidente della Commissione di Collaudo ing. Giuseppe Giannella prot. n. 13600 in data 18/04/2017;
- Che con determinazione n. 214 del 07/06/2019 è stato approvato il quadro economico consuntivo dei Lavori di “**REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO**” per un importo complessivo rendicontato pari ad € 4.405.506,52;
- Che con determinazione del sottoscritto n. 323 del 28.06.2018 è stata liquidata all’impresa **DERVIT SPA** con sede in Via Colle del Sole n° 5 di Roccadaspide (SA) P. IVA 03708350651 la complessiva di Euro 134.797,59 in acconto della fattura nr. 2017 148 del 25/07/2017 relativa allo Stato Fianle dei Lavori di “**REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO**”;
- Che con determinazione del sottoscritto n. 267 del 30.07.2019, tra l’altro, è stata:
 - liquidata all’impresa **DERVIT SPA** con sede in Via Colle del Sole n° 5 di Roccadaspide (SA) P. IVA 03708350651 la complessiva di Euro 105.472,55 quale ulteriore acconto della fattura nr. 2017 148 del 25/07/2017 relativa allo Stato Finale dei Lavori di “**REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO**”;
 - stabilito che il saldo all’impresa **DERVIT SPA** pari ad Euro 63.543,25 doveva essere liquidato solo e soltanto dopo aver completato la realizzazione delle opere migliorative previste in appalto ed in particolare la rotatoria il località Mattine;

ACCERTATA la realizzazione dei lavori “**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’-MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.S. 18 CON S.R. 267/A IN LOCALITA’ MATTINE**” è vista l’ultimazione dei lavori in data 12/02/2020;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive con nota a firma del Responsabile prot. n. 2016.0640660 del 03/10/2016 con la quale è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 293 del 28/09/2016, con il quale, l’intervento di “**REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO**” del Comune di Agropoli è stato ammesso a finanziamento sulle risorse del POC 2014/2020 ed ha approvato

lo schema di atto aggiuntivo ai fini dell'acquisizione dell'impegno da parte dei beneficiari al completamento dell'intervento in coerenza con gli orientamenti di chiusura del citato programma;

VISTE le note della Regione Campania

- prot. n. 2019.0154476 del 08/03/2019;
- prot. n. 2019.0414200 del 01/07/2019;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania n° 186 del 11/06/2019;

VISTO l'art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che "fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

DATO ATTO che per il contratto in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, si applica il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Prendere atto** dell'ultimazione dei lavori "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'-MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.S. 18 CON S.R. 267/A IN LOCALITA' MATTINE" opere rientranti nelle miglorie della "Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine - I° Stralcio";
3. **Liquidare** all'impresa **DERVIT SPA** con sede in Via Colle del Sole n° 5 di Roccadaspide (SA) P. IVA 03708350651 la complessiva di Euro **63.543,25** a saldo della fattura nr. **2017 148** del **25/07/2017** relativa allo Stato Finale dei Lavori di "REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO";

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì,

Il Responsabile
