



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
479	21/03/2022
Proposta Numero 507	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	<p>PO FEAMP 2014-2020 - MISURA 1.43 - “PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA” FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEI SERVIZI MINIMI PER IL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA.</p> <p>“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” – LIQUIDAZIONE A SALDO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA.</p> <p>– CUP: I84 D18000140002 – CIG: ZE92D3CCF5</p>
-----------------	---

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019, le è stato riapprovato il Progetto Esecutivo prot. N. 10965 del 21/03/2019 dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, dell’importo complessivo di euro **636.482,26** di cui euro **494.067,44** per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 14.390,31 ed euro **142.414,82** per somme a disposizione;
- con nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura prot. 2019.0429608 del 08/07/2019 acquisita in data 09/07/2019 al protocollo generale n. 025252 è stato notificato al Comune di Agropoli il Decreto Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: **“PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP**

operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa Euro 629.224,86, finanziamento Euro 629.224,86;

- con Determinazione n. 248 del 16/07/2019 è stato:
 - preso atto del Decreto Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: “PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa Euro 629.224,86, finanziamento Euro 629.224,86;
 - approvato il Computo Metrico Rimodulato per un importo complessivo dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” pari ad Euro 479.079,49 oltre agli oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell’Amministrazione;
 - rettificato il quadro economico dei lavori “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” ;
- con nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura prot. 2019.0582250 del 01/10/2019 è stato comunicato al Comune di Agropoli che con Determinazione Dirigenziale n° 226 del 24/09/2019 avente ad oggetto: “PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Liquidazione 1° Anticipo per Euro 251.689,94;
- a seguito a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC - UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 02, del 14/01/2020 i lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655 con un ribasso percentuale pari al 13,50% e per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro 423.604,07;
- con Determinazione n. 058 del 03/02/2020 è stato:
 - preso atto:**
 - dell’esito della gara per l’appalto dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, espletata dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Alto Cilento quale Centrale di Committenza per conto del Comune di Agropoli;
 - dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, formalizzata con determinazione n. 02 del 14/01/2020 del Responsabile del Servizio C.U.C. dell’Unione Comuni Alto Cilento, a favore dell’impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655 con un ribasso percentuale pari al 13,50% e per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro 423.604,07;
 - della documentazione relativa all’“Offerta Tecnica”, presentata in fase di gara dell’impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655;
- approvato** il Progetto Esecutivo Coordinato dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” (Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019) con le migliori offerte dall’impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P. IVA 03879180655 in fase di gara (l’aggiudicazione avvenuta con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC - UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 02, del 14/01/2020);

approvata la rimodulazione del quadro economico dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** come di seguito:

(A1)	LAVORI IN APPALTO	PROGETTO	APPALTO
a.1.1)	Lavori a MISURA	€ 487.469,80	€ 487.469,80
a.1.2)	Oneri sicurezza	€ 14.390,31	€ 14.390,31
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 473.079,49	€ 473.079,49
(A2)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		
a.2.1)	RIBASSO D'ASTA DEL 13,50%		€ 63.865,73
a.2.2)	IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 473.079,49	€ 409.213,76
a.2.3)	Oneri sicurezza	€ 14.390,31	€ 14.390,31
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA	€ 487.469,80	€ 423.604,07
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	I.V.A. sui Lavori (10%)	€ 50.186,01	€ 43.799,44
b.2)	Spese Tecniche (12%)	€ 57.561,26	€ 57.561,26
b.3)	Imprevisti	€ 14.390,31	€ 14.390,31
b.4)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.700,00	€ 5.700,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€ 13.917,48	€ 13.917,48
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 141.755,05	€ 135.368,49
	ECONOMIE DA RIBASSO		€ 70.252,29
	TOTALE GENERALE (A) + (B)	€ 629.224,85	€ 629.224,85

- in data 27/02/2020 è stato sottoscritto dall'impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P. IVA 03879180655 il contratto di appalto rep. N. 1070/2020 dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro **423.604,07**;
- con Decreto Dirigenziale n° 61 del 28/03/2020 la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura avente ad oggetto: “PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, ha preso atto dell'aggiudicazione a seguito di gara e rimodulazione quadro economico-finanziario;
- con Determinazione del sottoscritto n° 201 del 16/06/2020 è stato conferito, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.n.50/2016 e per le motivazioni di cui in premessa, all'arch. **Abagnala Maurizio**, nato a Agropoli, il **/**/****, residente in Agropoli (SA) alla Via A. Barlotti 1, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno con n. 1958, Cod. Fisc. *****, l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente ai lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** così come evidenziato nelle premesse, per una spesa pari ad €. **3.552,77** oltre cassa nazionale pari al 4%, e oltre I.V.A. pari al 22%;
- in data 19/06/2020 prot. N. 15027 è stato sottoscritto, dall'arch. **Abagnala Maurizio**, nato a Agropoli, il **/**/****, residente in Agropoli (SA) alla Via A. Barlotti 1, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno con n. 1958, Cod. Fisc. *****, l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente ai lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**;
- che con determinazione n. 05 - n. 10 reg. del 18/01/2021 è stata **approvata la perizia di variante tecnica, senza aumento dell'importo contrattuale**, dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”), come meglio specificato nella relazione e relativi allegati prot. n. 34227 del 29 dicembre 2020 in quanto tale perizia non si discosta dalle linee essenziali del progetto Esecutivo Coordinato e relativo quadro economico rimodulato approvato con Determinazione n. 058 del 03/02/2020, con relativa presa d'atto da parte della regione Campania Decreto Dirigenziale n° 61 del 28/03/2020 ma anzi ingloba tutti quei perfezionamenti che si sono resi necessari al completamento dell'opera stessa, senza prevederne un aumento della spesa prevista ed autorizzata con il

seguinte quadro economico di spesa:

(A1)	LAVORI IN APPALTO	PERIZIA
a.1.1)	Lavori a MISURA	€ 487.349,06
a.1.2)	Oneri sicurezza	€ 14.279,46
IMPORTO DEI LAVORI A B. A. SOGGETTI A RIBASSO		€ 473.069,60
(A2)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	
a.2.1)	RIBASSO D'ASTA DEL 13,50%	€ 63.864,40
a.2.2)	IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 409.205,20
a.2.3)	Oneri sicurezza	€ 14.279,46
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SIC.	€ 423.484,66
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	I.V.A. su A + b.3 (10%)	€ 43.788,44
b.2)	Spese Tecniche (12%)	€ 57.561,26
b.3)	Oneri di discarica	€ 14.399,70
b.4)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.700,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€ 13.917,48
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 135.366,88
ECONOMIE DA RIBASSO		€ 70.373,30
TOTALE GENERALE (A) + (B)		€ 629.224,84

ACCERTATO che la Regione Campania con decreto Dirigenziale n. 214 del 16/09/2021 ha accolto con esito positivo la perizia di variante tecnica prot. n. 34227 del 29 dicembre 2020, senza aumento dell'importo contrattuale, dei lavori di **"AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO"**;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati il giorno **23.12.2021**;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori **"AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO"** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 4330 in data **07/02/2021** per l'importo lordo di **€ 471.666,83**;

PRESO ATTO dalla Relazione sul Conto Finale, allegata agli atti contabili dello stato finale, dei lavori **"AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO"** che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa **C.G.F. S.R.L.** con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 è di Euro **409.928,70** oltre I.V.A. al 10%;

VISTO l'Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo Trasmesso dal Collaudatore incaricato arch. Maurizio Abagnala in data **15/03/2022** prot. n. **8525** dei lavori **"AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO"** da cui si evince che i lavori appaltati dall'impresa **C.G.F. S.R.L.** con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 sono stati regolarmente eseguiti e liquidabile il credito d'impresa per un importo complessivo pari ad netti Euro **12.617,70** oltre I.V.A. al 10%;

DATO ATTO che con determinazione n. 456 del 16/03/2022:

1. **sono stati approvati:**

a. gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori **"AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO"** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 4330 in data **07/02/2021** per l'importo lordo di **€ 471.666,83**;

b. l'Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo Trasmesso dal Collaudatore incaricato arch. Maurizio Abagnala in data **15/03/2022** prot. n. **8525** dei lavori **"AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO"** da cui si evince che i lavori appaltati dall'impresa **C.G.F. S.R.L.** con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 sono stati regolarmente eseguiti e liquidabile il credito d'impresa per un importo complessivo pari ad netti Euro **12.617,70** oltre I.V.A. al 10%;

VISTA la fattura nr. **4/2022** del **15/03/2022** dall'arch. **Abagnala Maurizio**, nato a Agropoli, il

//****, residente in Agropoli (SA) alla Via A. Barlotti 1, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno con n. 1958, Cod. Fisc. *****, a saldo competenze tecniche per l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente ai lavori di "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO" acquisita in data 15/03/2022 di € 4.507,75 oneri compresi;

RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma di Euro **4.507,75** a saldo della fattura nr. 4/2022 del 15/03/2022 dell'arch. **Abagnala Maurizio**, nato a Agropoli, il **/**/****, residente in Agropoli (SA) alla Via A. Barlotti 1, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno con n. 1958, Cod. Fisc. *****, a saldo competenze tecniche per l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente ai lavori di "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO";

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l'artico 35 comma 18;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Approvare** la liquidazione degli onorari a saldo competenze tecniche per l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente ai lavori di "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO" dell'arch. **Abagnala Maurizio**, nato a Agropoli, il **/**/****, residente in Agropoli (SA) alla Via A. Barlotti 1, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno con n. 1958, Cod. Fisc. *****, della somma complessiva di € 4.507,75 di cui € 3.552,77 per onorari, € 142,11 per Cassa di Previdenza al 4% ed € 812,87 per I.V.A. al 22%;
3. **Liquidare** all'arch. **Abagnala Maurizio**, nato a Agropoli, il **/**/****, residente in Agropoli (SA) alla Via A. Barlotti 1, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno con n. 1958, Cod. Fisc. *****, della somma complessiva di € 4.507,75 di cui € 3.552,77 per onorari, € 142,11 per Cassa di Previdenza al 4% ed € 812,87 per I.V.A. al 22% per gli onorari a saldo competenze tecniche per l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente ai lavori di "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO";
4. **Emettere** mandato di pagamento, in favore dell'arch. **Abagnala Maurizio**, nato a Agropoli, il **/**/****, residente in Agropoli (SA) alla Via A. Barlotti 1, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno con n. 1958, Cod. Fisc. *****, della somma complessiva di € 4.507,75 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN *****,
2
5. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro **4.507,75** è imputata sul codice di bilancio 1.05-2.02 - Capitolo n. 2019.11.

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente